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anexa 2

INTRODUCERE
Prezentul ghid oferă informaţii solicitanţilor cu privire la termenii şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele vizând

extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului
în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

Axa Prioritară „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie „Energie eficientă şi durabilă”
Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu. 
Suplimentar faţă de informaţiile conţinute în prezentul ghid, vă recomandăm ca pe durata întregului interval de depunere a cererilor de finanţare să consultaţi periodic web site-ul OIE pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale variantei finale a Ghidului Solicitantului (ca urmare a unor modificări legislative sau decizii interne ale instituţiilor implicate), sau alte comunicări/informaţii transmise de OIE sau AM POS CCE, respectiv secţiunea de răspunsuri la întrebările frecvente formulate de potenţialii beneficiari.

Date de contact OIE:

Tel: 20.25.385, fax: 20.25.392, e-mail: asistenta-oie@minind.ro
web site-ul OIE: http://oie.minind.ro/
Alte informaţii despre fonduri structurale puteţi găsi accesând:

– web site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor  – www.fonduri-ue.ro;

– web site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE –http://amposcce.minind.ro/
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ABREVIERI

AA 


Autoritatea de Audit

ACIS 


Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

ACP 


Autoritatea de Certificare şi Plată

AGA


Adunarea Generală a Acţionarilor

AM


Autoritate de Management

AM POS CCE
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRMAP
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

AP 4
Axa Prioritară 4 - „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din POS CCE
CA
Consiliul de Administraţie

CE                               Comisia Europeană
CF


Contract de Finanţare 
CR


Cerere de Rambursare

CRF


Cerere de Finanţare

CSNR


Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

CM


Comitet de Monitorizare

CTE


Comitetul Tehnico-Economic

DCI


Documentul Cadru de Implementare
DLAF 


Departamentul pentru Lupta Antifraudă

DMI


Domeniu Major de Intervenţie

FEDR 


Fondul European de Dezvoltare Regională

FS 


Fonduri Structurale
HG 


Hotărârea Guvernului

IFI


Instituţii financiare internaţionale

L


Lege

MEF 


Ministerul Economiei şi Finanţelor

OG


Ordonanţa Guvernului

OI


Organism Intermediar

OIE 


Organismul Intermediar pentru Energie

OLAF 


Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă

OMEF


Ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor

OUG 


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

PND


Planul Naţional de Dezvoltare

PO 


Program Operaţional
POS CCE 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

RET


Reţeaua Electrică de Transport
RP


Raport de progres

SCADA
System control and data acquisition (Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces)
SEN


Sistemul Electroenergetic Naţional

SF


Studiu de Fezabilitate

SMIS 
Single Management Information System (Sistem Unic de Management al Informaţiei)

SNT
Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale 
TVA 


Taxa pe Valoare Adăugată

UCVAP 

Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice

UCTE
Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Electricitate
UE 


Uniunea Europeană

UP


Unitatea de Plată

GLOSAR DE TERMENI

Acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din  punct de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competenţe pentru protecţia mediului, care da dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 195/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 
Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publică sau organism public sau privat naţional, regional sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de autoritatea de certificare şi plată (ACP), desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).
Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) – structură organizatorică în cadrul MEF responsabilă cu certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din FEDR şi asigurarea transferului acestora  către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Autoritatea de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) – structură din cadrul MEF, responsabilă pentru gestionarea si implementarea POS CCE (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - instituţie publică autonomă de interes naţional cu personalitate juridică în coordonarea directă a primului ministru. ANRE are misiunea de a crea si aplica sistemul de reglementari  necesar functionarii sectorului energiei şi pieţelor de energie electrica, energie termica si gaze naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile <LLNK 11995   134 10 201   0 29>Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, şi ale <LLNK 12003    85 10 201   0 25>Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Una dintre principalele atribuţii ale ANRM este gestionarea Sistemului naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementarea activităţilor de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern.
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice  (ANRMAP) – instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice (OUG nr. 34/2005, cu modificările şi completările ulterioare).
Aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării (OUG nr. 195/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Autorizaţie de înfiinţare/autorizaţie (în domeniul energiei electrice) - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de a realiza sau retehnologiza şi de a pune în funcţiune capacităţi de transport sau de distribuţie a energiei electrice, de producere a energiei electrice/electrice şi termice în cogenerare (HG nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare).
Autorizaţie de modificare (în domeniul gazelor naturale) - actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea şi reabilitarea unui obiectiv de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie, furnizare şi utilizare a gazelor naturale, precum şi pentru reparaţia capitala a acestuia, în urma căreia se modifica caracteristicile tehnice care au făcut obiectul autorizaţiei (HG nr. 784/2000, republicată).
Axa prioritară - una dintre priorităţile strategiei dintr-un PO constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).
Beneficiar – organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public sau privat, responsabilă pentru iniţierea sau iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui PO. (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare). Noţiunea de „Beneficiar” o completează pe cea de „Solicitant” astfel: Solicitantul devine Beneficiar al finanţării nerambursabile după etapa de evaluare şi selecţie a proiectului şi semnarea CF. 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR) - documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul Naţional de Reformă (HG nr. 457/2008).
Cererea de finanţare (CRF) - formularul completat de Solicitant referitor la propunerea sa de proiect şi înaintat OIE în urma lansării cererii de propuneri de proiecte, pentru obţinerea cofinanţării nerambursabile prin POS CCE. CRF este anexă la Contractul de finanţare şi include formularul CRF şi anexele acestuia. 

Cerere de propuneri de proiecte - invitaţia publică adresată de către OIE unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unei operaţiuni aferente AP4 din POS CCE 2007-2013.
Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care Beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare.
Cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a Beneficiarului (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la <LLNK 12002   500 10 202   1 58>art. 1 alin. (2) din Legea (L) finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la <LLNK 12006   273 10 202   1 39>art. 1 alin. (2) din L nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Comitetul de Monitorizare (CM) a POS CCE - structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POS CCE, stabilită conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
Contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Contract de finanţare (CF) - documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor AP dintr-un PO şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (HG nr. 759/2007).
Deviz general – documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (HG nr. 28/2008).
Document Cadru de Implementare (DCI) - documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional (HG nr. 457/2008). 

Domeniu major de intervenţie (DMI) - sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare (HG nr. 457/2008).
Eroare - falsă reprezentare asupra unei situaţii de fapt ori asupra existenţei unui act/înscris şi care nu viciază în mod substanţial conţinutul actului.

Finalizarea proiectului – Data efectuării ultimei plăţi din fonduri publice către beneficiar.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului). 
Fonduri nerambursabile aferente instrumentelor structurale - fonduri care se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum şi a prevederilor Cadrului Strategic Naţional de referinţă şi programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană (OG  nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European. 
Fraudă - orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminata prin Codul penal, <LLNK 12000    78 10 201   0 17>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (OG 12/2007).

Monopol natural în domeniul energiei electrice - situaţia de piaţă în care serviciul de transport şi serviciul de distribuţie a energiei electrice se asigură, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Monopol natural în domeniul gazelor naturale - situaţie în care serviciile de transport, înmagazinare sau de distributie a gazelor naturale se asigură de către un singur operator pentru o zonă determinată (L nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare).
Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinantarile aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă (OG nr.12/2007)
Operator de transport şi de sistem - orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Operator de transport (transportator) de gaze naturale - persoana juridică titulară a licenţei de transport, în condiţiile L nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale. 

Organism Intermediar (OI) - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către AM în relaţia cu Beneficiarii (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) - documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale (HG nr. 457/21.04.2008).

Program Operaţional (PO) - documentul de programare elaborat de Romania si adoptat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare printr-un set de prioritati coerente pentru a caror realizare se face apel la un fond sau, in cazul obiectivului de convergenta, la Fondul de coeziune si la Fondul european de dezvoltare regionala(OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Proiect - o serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată (Ordin MEF nr. 273/2008)

Proiect generator de venituri - orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi ( în conformitate cu art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006)

Proiect tehnic - documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.
Rată de finanţare din fonduri publice - partea procentuală dintr-o cheltuială eligibilă care este finanţată din surse (credite) bugetare naţionale şi/sau comunitare. 

Sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Sistem electroenergetic naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Sistemul Unic de Management al Informaţiei privind instrumentele structurale (SMIS) - sistemul informatic integrat prin intermediul căruia sunt colectate datele necesare monitorizării şi evaluării programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale, constituind un instrument de sprijin în asigurarea unui management coerent, transparent, eficient şi credibil menit să sprijine autorităţile implicate în implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (Ordin MEF nr. 273/2008.
Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţi realizării acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (HG                                                                                          nr. 28/2008).
Suspiciunea de fraudă - o neregulă care duce la iniţierea de demersuri administrative sau juridice la nivel naţional, pentru a stabili caracterul intenţionat al comportamentului, în special existenţa fraudei, aşa cum se menţionează la punctul (a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactată pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
Transportator - orice persoană juridică care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale şi/sau de transit (L nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare).
Unitatea de plată (UP) – structură din cadrul unei autorităţi publice centrale, cu rol de AM pentru un PO, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare, alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari (OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) – structură în coordonarea directă a ministrului economiei şi finanţelor care verifică procedurile  de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii de către autorităţile contractante (HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică).
SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE
1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale 

Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), POS CCE şi Documentului Cadru de Implementare (DCI).

Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru  POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF).

Implementarea Axei Prioritare 4 (AP4): „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Direcţiei Generale Politică Energetică - MEF, în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008, semnat între AM POS CCE şi OIE.
2. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

POS CCE a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanţate proiecte de investiţii din sectorul energetic din fondurile POS CCE, pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe web site-ul OIE http://oie.minind.ro/.

POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.

Având în vedere strategia pentru creşterea competitivităţii economice adoptată în cadrul POS CCE, au fost definite cinci axe prioritare:

· AP 1 – Un sistem de producţie  inovativ şi eco-eficient;
· AP 2 – Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;
· AP 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;
· AP 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice; 

· AP 5 – Asistenţă Tehnică.
3. Axa Prioritară 4 (AP4) - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.
Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ – producţie, transport, distribuţie, consumator final de energie.

AP 4 din POS CCE conţine 3 domenii majore de intervenţie (DMI)
DMI 1 - „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)” conţine 3 operaţiuni:

a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice;
b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie;
c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate. 
DMI 2 -  “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  verzi” conţine următoarea operaţiune: 

Investiţii  în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili,  resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.
DMI 3 - “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei” conţine următoarea operaţiune:
Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.

SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA b) - „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII 
DMI 1, operaţiunea b este structurată din punct de vedere al cererilor de propuneri de proiecte în două etape, datorită specificităţii proiectelor. 

Prima etapă constă în lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport, urmând ca a doua etapă să vizeze lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de distribuţie.
Notă: Acest ghid furnizează informaţii detaliate pentru prima etapă, respectiv: Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului

Proiectele de investiţii în modernizarea şi extinderea reţelelor de transport conduc, pe de o parte, la creşterea eficienţei energetice şi, pe de altă parte, creează premizele pentru dezvoltarea economică a zonelor în care vor fi implementate astfel de proiecte.
Ţinând seama de gradul ridicat de uzură fizică şi morală a reţelelor de transport al energiei electrice (grad ridicat de uzură fizică şi morală: peste 80 % din staţii care au anul de PIF înainte de 1984, ceea ce reprezintă mai mult de 20 de ani vechime), este necesară modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor din reţeaua electrică de transport (RET), în vederea menţinerii calităţii serviciului de transport şi de sistem şi a siguranţei în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) la standardele impuse de funcţionarea interconectată cu Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Electricitate (UCTE). În acelaşi timp, dinamica crescătoare a consumului justifică trecerea, în viitor, a unei importante părţi de reţea de la tensiunea de 220 kV la 400  kV. 
Totodată, având în vedere ţinta strategică a României de valorificare a resurselor regenerabile de energie (conform Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin  HG 1069/2007,  ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie de 33% în anul 2010, 35% în anul 2015 şi 38% în anul 2020), coroborată cu creşterea competitivităţii economice, este necesară extinderea reţelelor de transport al energiei electrice pentru a permite accesul în SEN a capacităţilor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile de energie precum şi pentru a acoperi consumul crescut de energie electrică din domeniul economic. 
În ceea ce priveşte reţelele de transport al gazelor naturale, circa 69% din lungimea totală a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale (SNT) are durata normată de funcţionare depăşită. Din totalul staţiilor de reglare şi măsurare, aproximativ 27% sunt în funcţiune de peste 25 ani. 

Sistemul Naţional de Transport al Ţiţeiului prin Conducte are o capacitate de transport de circa 24 mil tone/an. Deşi, începând cu 1996, sistemul a intrat într-un amplu program de reabilitare şi modernizare, procesul nu a fost finalizat, fiind necesară continuarea acestuia.
Operaţiunea b) – partea de transport  are următoarele obiective: 

· Creşterea securităţii furnizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi;

· Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu;

· Utilizarea raţională a resurselor energetice prin reducerea pierderilor; 

· Minimizarea impactului negativ asupra mediului;

· Reducerea costurilor de mentenanţă ale reţelelor de transport 

CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI


Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea b) – partea de transport sunt: 

- în domeniul energiei electrice – operatorul de transport şi de sistem, definit conform L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- în domeniul gazelor naturale – operatorul de transport (transportator), definit conform L nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- în domeniul petrolului – transportatorul, definit conform L nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 
Proiectele eligibile în cadrul acestei operaţiuni vor viza următoarele activităţi, cu condiţia ca aceste activităţi să fie realizate după data de 01.01.2007: 
I. Modernizarea/retehnologizarea reţelelor de transport, prin: 

· Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice (de exemplu: modernizarea liniilor prin creşterea nivelului de tensiune/modernizarea conductoarelor pentru reducerea CPT, dublarea circuitelor pentru îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare sau pentru reducerea CPT, etc); 
· Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de transformare a energiei electrice (de exemplu: realizarea de staţii noi, modernizarea transformatoarelor/autotransformatoarelor pentru reducerea CPT, dublarea transformatoarelor pentru îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare, modernizarea  întreruptoarelor, realizarea unor celule noi, instalaţii de compensare a factorului de putere, etc.);
· Modernizarea/retehnologizarea conductelor de transport al gazelor naturale/petrol;
· Modernizarea/retehnologizarea conductelor magistrale de transport al gazelor naturale/petrol;
· Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de comprimare gaze naturale, staţiilor de comandă vane, nodurilor tehnologice, staţiilor de reglare-măsurare gaze naturale, staţiilor de protecţie catodică, racordurilor de înaltă presiune, prin realizarea de  unele noi sau prin modernizarea unor echipamente/instalaţii aferente acestora; 
· Instalarea unor staţii de control sau echipamente de automatizare/protecţie şi control computerizat al transferului de energie către consumatorul final;
· Instalarea unui sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date (SCADA)

Investiţiile de modernizare/retehnologizare a reţelelor de transport trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea parametrilor de securitate şi calitate ai reţelelor de transport prin reducerea numărului de întreruperi şi a pierderilor tehnologice (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului). 

II. Extinderea reţelelor de transport, prin:
- construirea unor linii/conducte/magistrale de transport noi
- construirea de staţii noi. 

Investiţiile în extinderea reţelelor de transport existente trebuie să aibă ca scop asigurarea securităţii furnizării şi atingerea obiectivelor acestei operaţiuni, iar în cazul energiei electrice, se va ţine seama de preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de valorificare a resurselor regenerabile de energie.  

Notă: Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, recomandăm Solicitantului să consulte OMEF nr. 210/2008 (vezi Cap. IV), care prevede condiţiile de eligibilitate şi lista cheltuielilor eligibile în cadrul acestei operaţiuni.

Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă Solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare  în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu obiectivele operaţiunii b) – partea de transport din AP 4 a POS CCE. Durata de implementare a proiectului este de maxim 5 ani de la data semnării CF, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015.
CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, conform HG 759/2007 şi OMEF 210/2008: 
a) să fie efectiv plătită de către Beneficiar, între momentul intrării în vigoare a CF şi 31 decembrie 2015, cu excepţia cheltuielilor privind achiziţiile de teren, studiile preliminare şi cheltuielile necesare pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, categorii de cheltuieli pentru care eligibilitatea începe de la 01.01.2007;   

b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;   

c) să fie în conformitate cu prevederile CF încheiat de către AM sau OIE pentru si in numele AM POS CCE,  pentru aprobarea proiectului; 
d) să respecte art. 54 (5) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia o cheltuială cofinanţată din FS nu trebuie să mai fie finanţată din alte fonduri publice;

e) să respecte art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate într-o evidenţă contabilă separată sau folosind un sistem de codificare contabilă adecvat şi sunt verificabile menţinându-se o pistă de audit corespunzătoare. 

f) să fie prevazută în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin OMEF nr. 210/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 109/2008, după cum urmează:
Notă: Dacă un proiect este considerat ca fiind eligibil pentru cofinanţarea din fondurile  POS CCE nu înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt considerate automat eligibile. cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.
LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

(extras din OMEF 210/2008)

	1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile totale ale proiectului);

	2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

	3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului;

	4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei;

	5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

	- Studii de teren; 

- Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii;
- Proiectare şi inginerie; 

- Expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente sau pentru continuarea lucrărilor la construcţii începute şi neterminate, cu condiţia ca aceste clădiri să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii;

- Organizarea procedurilor de achiziţie publică;

- Consultanţă; 

- Asistenţă tehnică.

	6. Cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de contrucţii;

	7. Cheltuieli legate de investiţia de bază - cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente;  

	8. Cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe; 

	9. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale.


De asemenea, pentru a fi considerate eligibile, anumite categorii de cheltuieli trebuie să îndeplinească şi anumite condiţii specifice, conform HG 759/2007 şi OMEF 210/2008: 

a) în cazul achiziţiei de teren fără construcţii, costul de achiziţie va fi certificat de un evaluator independent autorizat care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă. Costul achiziţiei de teren fără construcţii este eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
b) în cazul cheltuielilor realizate de către Beneficiari privind proiectarea, monitorizarea şi managementul operaţiunii este necesară o notă de fundamentare care să indice încadrarea acestora în una din următoarele categorii: 
· sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale (obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale proiectului) sau comunitare specifică instrumentelor structurale;

· sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de AM POS CCE/OIE în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile;
· sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale proiectului finanţat;
· sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare.
c) în cazul proiectelor generatoare de venituri cheltuielile eligibile se calculează de AM/OIE în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, conform căruia cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu depăşesc valoarea reală a costului de investiţie, din care se deduce valoarea reală a veniturilor nete obţinute ca urmare a investiţiei pe parcursul unei perioade de referinţă determinate. 

Deoarece costul de investiţie nu este integral eligibil pentru cofinanţare, veniturile nete vor fi alocate pe o bază proporţională părţilor eligibile din costul de investiţie şi celor neeligibile.

Pentru determinarea veniturilor nete se vor prezenta documentele care probează realizarea veniturilor pe parcursul perioadei de implementare şi de operare (facturi sau documente similare, evidenţa contabilă a veniturilor) şi se vor respecta prevederile secţiunii „Monitorizarea veniturilor generate în cazul proiectelor de transport” din Anexa 1. 
d) cheltuiele privind achiziţia de teren, studiile preliminare şi cheltuielile necesare pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii prevăzute în documentaţia de finanţare, care au fost efectuate în perioada cuprinsă între 01.01.2007 şi data semnării CF sunt eligibile numai dacă respectivele studii şi avize au fost actualizate astfel încât să poată fi utilizate efectiv ca parte a documentaţiei tehnico-economice a proiectului finanţat, în conformitate cu cerinţele impuse în cererea de propuneri de proiecte şi în prezentul ghid. 
e) Pentru a fi eligibile, cheltuielile din lista de mai sus trebuie să îndeplinească cerinţele contractuale privind eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor, inclusiv cerinţele privind conturile analitice distincte şi cerinţele privind achiziţiile publice.
Vă atragem atenţia în special asupra unor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile:

· taxa pe valoare adaugată;

· contribuţia în natură;

· dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

· cheltuielile de achiziţie dintr-un contract de leasing financiar inclusiv cheltuielile colaterale;

· cheltuielile pentru locuinţe;

· cheltuielile cu amortizarea;

· achiziţia de echipamente second-hand;

· amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

· costurile de operare;

· provizioane; 

· cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;

· fondul de rulment;

· cheltuielile nedeductibile fiscal conform L 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE 
Finanţarea proiectelor în cadrul operaţiunii b) – partea de transport din cadrul DMI1 este de tip nerambursabil. Acordarea finanţării nerambursabile pentru proiectele de investiţii în cadrul acestei operaţiuni nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat.

Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat)  şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.). 

Proiectele depuse spre cofinanţare din fondurile AP4, DMI1, operaţiunea b – partea de transport sunt proiecte generatoare de venituri, aşa cum sunt ele definite în art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, respectiv investiţii într-o infrastructură care deserveşte utilizatorii pe bază de tarif. 
Proiectele se vor încadra în una din următoarele categorii:
· Proiecte majore; 

· Proiecte  care nu generează venituri (nete);
· Proiecte care generează venituri dar acestea nu pot fi obiectiv estimate;
· Proiecte care generează venituri şi acestea pot fi estimate cu obiectivitate.
ATENŢIE! În cadrul acestei  cereri de propuneri de proiecte nu se admit proiecte majore, aşa cum sunt ele definite în art. 39 al Regulamentului Consiliului 1083/2006 (proiect al cărui cost total, inclusiv TVA, depăşeşte 50 milioane Euro).

În cazul în care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depăşeşte pe parcursul implementării pragurile stabilite pentru proiectele majore prevăzute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, Contractul de finanţare se reziliază.
Determinarea ratei de cofinanţare din fondurile POS CCE se va face conform metodologiei din Anexa 1.  Rata de cofinanţare astfel stabilită nu poate să depăşească limita maximă de 75% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, aşa cum sunt ele prevăzute în CRF. Valoarea cofinanţată a proiectului din fondurile POS CCE se determină ca produs între totalul cheltuielilor eligibile şi rata de cofinanţare determinată pentru fiecare proiect în parte şi nu poate depăşi suma de 50 milioane lei (cu excepţia proiectelor care vizează modernizarea/extinderea reţelelor de transport al petrolului). Diferenţele dintre sumele de cofinanţare din fondurile POS CCE astfel stabilite şi costul investiţional total al proiectului reprezintă partea de cofinanţare suportată de Beneficiar.
În cazul proiectelor pentru care se vor monitoriza veniturile nete realizate în perioada de operare se va efectua o ajustare în conformitate cu prevederile din Anexa 1.

Notă:  În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor eligibile este mai mare decât cea iniţială, prevăzută în SF, ca urmare a actualizării devizului general, atunci Beneficiarul va trebui să suporte diferenţa apărută.
Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite iniţial prin contractul de finanţare.
Finanţarea nerambursabilă este acordată în ordinea cronologică a transmiterii CRF (dată şi oră), care obţine punctajul minim acceptat în limita resurselor alocate pentru cererea de propuneri de proiecte.

Notă: Beneficiarul trebuie să asigure şi finanţarea cheltuielilor rambursabile din fondurile POS CCE de la momentul plăţilor efective ale acestora, până la rambursarea lor. 

CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE 
VI.1. Tipul cererii de propuneri de proiecte 
Cererea de propuneri de proiecte aferentă acestei operaţiuni este de tipul listă de proiecte.  Această procedură constă în identificarea de către OIE a unei liste de proiecte potenţial finanţabile din Fonduri Structurale, pe baza listelor de proiecte transmise de potenţialii beneficiari stabiliţi conform POS CCE, DCI, Ghidului Solicitantului şi a legislaţiei naţionale în vigoare (licenţe, contracte/acorduri de concesiune, conform legislaţiei naţionale în vigoare). Lista de proiecte solicitată de OIE va conţine câteva informaţii despre fiecare proiect propus de potenţialii beneficiari: denumire proiect, obiectivul proiectului, programul de investiţii/planul de perspectivă din care face parte proiectul propus, valoare totală exclusiv TVA(euro), perioada de implementare a proiectului, stadiul studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, stadiul demarării procedurii de achiziţii publice, avize, autorizaţii necesare pentru realizarea proiectului etc. Fiecare proiect propus de potenţialii beneficiari în cadrul listei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Scopul şi obiectivele proiectului propus trebuie să fie în conformitate cu obiectivele operaţiunii b) din AP 4 a POS CCE, DMI 1, inclusiv obiectivele Strategiei Energetice a României 2007-2020.

- Proiectul propus trebuie să facă parte dintr-un plan de perspectivă/investiţii pentru o perioadă reglementată, avizat de ANRE şi aprobat de MEF (în cazul energiei electrice) sau să facă parte dintr-un program de dezvoltare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale/petrolului pe o perioadă reglementată, avizat de ANRM (pentru gaze naturale/petrol);
Lista de proiecte potenţial finanţabile este aprobată de conducerea MEF. 
În baza listei de proiecte aprobată de conducerea MEF, potenţialii beneficiari vor depune la OIE cererile de finanţare împreună cu documentaţia aferentă proiectelor, în mod continuu. Proiectul depus intră imediat în procesul de evaluare (a conformităţii administrative, a eligibilităţii şi evaluarea tehnică şi financiară). Proiectele care obţin punctajul minim acceptat vor fi aprobate spre finanţare din fonduri publice, în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei alocate cererii de propuneri de proiecte. OIE va constitui lista cu proiectele care sunt admise pentru finanţare din fondurile POS CCE, listă care va fi actualizată periodic în funcţie de numărul proiectelor care s-au calificat spre finanţare în urma procesului de evaluare şi în limita sumei alocate cererii de propuneri de proiecte. Lista proiectelor care sunt admise pentru finanţare este aprobată de conducerea MEF.
VI.2. Perioada de depunere a listei de proiecte şi a cererilor de finanţare 
Intervalul de timp în care vor putea fi depuse de către Solicitanţi listele de proiecte şi CRF pentru proiectele din lista aprobată ulterior de MEF, în cadrul AP4, DMI 1, operaţiunea b) – transport va fi precizat în ordinul privind lansarea cererii de propuneri de proiecte.
Notă: Intervalul de timp menţionat poate fi diminuat în cazul în care suma alocată cererii de propuneri de proiecte (vezi Cap. VI.3) este epuizată, ca urmare a procesului de evaluare şi aprobare a cererilor de finanţare depuse de Solicitanţi pentru proiectele propuse.
VI.3. Alocarea financiară aferentă cererii de propuneri de proiecte 

Pentru cererea de propuneri de proiecte aferentă prezentului ghid este alocată suma de 193 milioane lei, reprezentând valoarea totală a fondurilor alocate operaţiunii b) – partea de transport, pentru perioada 2007-2013. Această sumă este structurată după cum urmează:

· 90 milioane lei pentru proiectele care vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al energiei electrice

· 90 milioane lei pentru proiectele care vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al gazelor naturale

· 13 milioane lei pentru proiectele care vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al petrolului 
Notă: În cazul în care nu se înregistrează nicio cerere de finanţare pentru proiecte de investiţii dintr-un anumit domeniu (energie electrică,gaze naturale,petrol) timp de 6 luni de zile de la data începerii intervalului de depunere de către potenţialii beneficiari a cererilor de finanţare pentru proiectele din lista aprobată de conducerea MEF, OIE îşi rezervă dreptul de a analiza realocarea fondurilor aferente proiectelor din domeniul respectiv pentru proiecte din celelalte domenii care au obţinut punctajul minim acceptat, în cadrul aceleiaşi cereri de propuneri de proiecte.  În cazul în care nu se înregistrează nicio cerere de finanţare timp de 9 luni de zile de la data începerii intervalului de depunere de către potenţialii beneficiari a cererilor de finanţare pentru proiectele din lista aprobată de conducerea MEF, OIE îşi rezervă dreptul de a analiza realocarea fondurilor aferente operaţiunii b)-partea de transport pentru perioada 2007-2013 către partea de distribuţie a operaţiunii sau către o altă operaţiune din cadrul AP4. 
CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANŢARE  

VII.1  Completarea Dosarului cererii de finanţare
Notă: Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii b)-partea de transport: „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului”
Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, Solicitantul va întocmi un Dosar al CRF (denumit în continuare Dosar). 

Dosarul, în original, va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (conform Anexei 2) şi documentele prevăzute în opis, în original sau copie, după cum sunt solicitate. 


Este obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate în Opis.  Pentru Declaratii trebuie păstrat formatul solicitat.

Atenţie la termenul de valabilitate al documentelor depuse!

 
Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în opis, după caz, se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul standard al cererii de finanţare prezentat în Anexa 3. 
Notă: Completarea de către Solicitant a tuturor secţiunilor din CRF este obligatorie.
 În vederea completării corecte a Cererii de finanţare şi a evaluării acesteia în mod corespunzător, Solicitantul trebuie să citească cu atenţie informaţiile prevăzute în CRF la fiecare capitol şi marcate între paranteze pătrate. În plus Solicitantul trebuie că acorde atenţie şi informaţiilor ce vor fi trecute în CRF şi sunt extrase din alte documente anexate (studiu de fezabilitate, avize, CV, bilanţ contabil, etc.). Necorelarea acestor informaţii se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanţării. 

CRF va fi completată în limba română, redactată la calculator, utilizând următorul format: Times New Roman, 12, format paragraf de 1,5. 
CRF va fi însoţită de toate anexele, care fac parte integrantă din aceasta, întocmite conform instrucţiunilor din prezentul ghid sau emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină.
După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevăzute în acesta:

- se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii şi se ştampilează lizibil pe fiecare pagină cu ştampila societăţii, în josul paginii, pe partea dreaptă; 

- se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la N, pagina 0 este Opisul), iar N reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (N) va fi menţionat cu litere bolduite şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea niciunui (unei) document (pagini);

- se multiplică în 2 exemplare de către Solicitant;
- se îndosariază dosarul în original şi fiecare din cele două copii, separat; 

- se realizează un CD cu forma electronică a CRF exclusiv anexele acesteia. Forma electronică a CRF trebuie să fie identică cu originalul.

- fiecare dosar (în original şi cele două copii) precum şi CD-ul vor fi introduse în câte un  plic sigilat 

Dosarul original şi cele în copie vor avea înscris pe plicul în care sunt introduse, în partea superioară dreaptă, menţiunea „ORIGINAL”, respectiv „COPIE NR.1” şi „COPIE NR.2”, iar forma electronică a CRF va avea înscris pe plic menţiunea „CD”. De asemenea, dosarul original şi cele două copii vor avea înscris pe plic numărul total de pagini sub forma N=….
Notă: Pe lângă cele 3 dosare (originalul şi cele două copii) depuse la sediul MEF - OIE,  Solicitantul va realiza un dosar propriu (în copie), ca probă martor, care va rămâne la sediul societăţii.
VII.2. Transmiterea de către Solicitant a dosarului cererii de finanţare 

Solicitantul trebuie să transmită toate informaţiile solicitate astfel încât proiectul propus să poată fi evaluat în raport cu criteriile stabilite de OIE în prezentul ghid. În acest sens, Solicitantul trebuie să verifice, înaintea transmiterii cererii de finanţare la OIE, existenţa tuturor documentelor prevăzute în Opis (Anexa 2). Totodată, informaţiile şi datele din CRF trebuie să fie aceleaşi/corelate cu cele prevăzute în documentele anexate acesteia (SF, ACB, etc.). 
Cele patru plicuri sigilate conţinând dosarul în original, cele 2 copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat care va fi transmis prin poşta/curier cu confirmare de primire sau depus personal la sediul MEF - Organismul Intermediar pentru Energie, la adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, sector 1. 

Partea exterioară a coletului sigilat precum şi cele patru plicuri sigilate din interiorul acestuia trebuie să fie însoţite, în mod obligatoriu, de o etichetă cu următoarele informaţii: 

Destinatar: 
Ministerul Economiei şi Finanţelor,



Direcţia Generală Politică Energetică –  Organismul Intermediar pentru Energie



Adresa: Calea Victoriei nr.152, Bucureşti, Sector 1
Titlu: „Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013” - AP 4/DMI1/operaţiunea b – partea de transport  
Expeditor (denumirea Solicitantului): ......................
Adresa expeditorului: ................... 

Număr de înregistrare a proiectului la Solicitant: .................. 
Nr. pagini din dosarul original (N=......)
Valoare proiect (cu TVA): ............lei

Valoare proiect (fara TVA): ...........lei

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata: ...........lei

Notă: Coletul şi cele patru plicuri nu vor fi deschise până la etapa de verificare a conformităţii administrative.
Coletele, conţinând dosarele CRF, care nu sunt depuse în termenul menţionat în ordinul MEF privind lansarea cererii de propuneri de proiecte, vor fi automat respinse.

După depunere, coletul transmis de Solicitant va primi un număr de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi comunicat pe loc (pentru coletele depuse personal) împreună cu data şi ora la care s-a realizat înregistrarea, sau va fi transmis în scris Solicitantului în notificarea de primire a cererii de finanţare. Acest număr de înregistrare va fi utilizat în orice corespondenţă viitoare între OIE şi Solicitant. 
CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

      
Procedura de evaluare şi  selecţie a proiectelor constă în parcurgerea următoarelor etape: verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului  şi evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor. OIE va comunica Solicitantului rezultatele fiecărei etape din procesul de evaluare şi selecţie. 
         
Toate informaţiile colectate de la solicitanţi şi consultate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie respectă prevederile Art. 37 din  Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecţia datelor cu caracter personal. AM POS CCE împreună cu OIE garantează confidenţialitatea acestor date.
VIII.1. Verificarea de către OIE a îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă a dosarului cererii de finanţare transmis de către Solicitant
Această etapă constă în verificarea de către persoane desemnate din cadrul OIE a îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă a dosarului CRF, prezentată în Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative. Fiecare criteriu din listă va fi evaluat prin Da sau Nu. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile din lista de verificare a conformităţii administrative.
În cazul în care, în cadrul acestei etape OIE constată lipsa unui document sau apare necesitatea corectării/completării unor informaţii iniţiale, dar care să nu aducă modificări substanţiale asupra conţinutului dosarului deja depus de către Solicitant, OIE va notifica Solicitantul în vederea transmiterii acestora. Solicitantul va trebui să răspundă în condiţiile şi termenul limită specificate în notificare. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea CRF.
Notă: Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din lista de verificare a conformităţii administrative) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv verificarea eligibilităţii.
VIII.2. Verificarea de către OIE a eligibilităţii Solicitantului şi proiectului. Criterii de eligibilitate

Procesul de verificare a eligibilităţii presupune parcurgerea de către persoanele desemnate din cadrul OIE  a etapelor vizând eligibilitatea Solicitantului şi a proiectului. Fiecare criteriu de eligibilitate a Solicitantului şi proiectului va fi evaluat prin Da sau Nu. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile de verificare a eligibilităţii (solicitantului si proiectului) prezentate în grilele din Anexele 5 şi 6. 

În cursul acestui proces, OIE poate solicita, în scris, Solicitantului unele informaţii/ clarificări suplimentare privind dosarul CRF. Solicitantul este obligat să transmită informaţia şi/sau clarificarea în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări; în caz contrar, verificarea eligibilităţii CRF va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau va fi respinsă.
La finalizarea procesului de verificare a eligibilităţii, Solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi admiterea sau nu a proiectului în următoarea etapă de evaluare a proiectului.
VIII.2.1 Eligibilitatea Solicitantului

            Pentru a fi considerat eligibil, Solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prezentate în Anexa 5 - Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului.

VIII.2.2. Eligibilitatea proiectelor

   Proiectul propus în CRF poate fi considerat eligibil în cadrul POS CCE,  dacă îndeplineşte toate criteriile prezentate în Anexa 6 - Grila de verificare a eligibilităţii proiectului. 
Notă: Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc cumulativ toate criteriile din grilele de verificare a eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnică şi financiară.
VIII.3.  Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului

VIII.3.1. Metodologia de evaluare 

Evaluarea proiectului se realizează de către experţi din cadrul OIE şi/sau de către experţi din afara OIE. Evaluarea proiectelor va fi realizată pe un sistem de punctaj  pe baza unei grile care utilizează categoriile de criterii de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).
Evaluarea proiectului se va face pe baza documentaţiei anexate la CRF a proiectului şi a celei prezentate în Opis. 

Evaluatorii pot solicita, în scris, informaţii suplimentare privind documentele evaluate în această etapă. Solicitantul este obligat să transmită informaţia clarificată în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări; în caz contrar, CRF va fi evaluată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau va fi respinsă.
În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj calculat conform Grilei de evaluare, care poate fi de maxim 100 de puncte. 
Punctajul minim acceptat în vederea aprobării cofinanţării proiectului este de 50 de puncte, cu condiţia ca proiectul să nu obţină 0 puncte la oricare din criteriile prevăzute în grila de evaluare.

Notă: Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării, în cazul în care se dovedeşte că acesta:

- se face vinovat de inducerea gravă în eroare a OIE sau a evaluatorilor proiectului, prin furnizarea de informaţii false, sau prin omisiunea datelor cerute;

- a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului.
VIII.3.2. Criterii de evaluare şi selecţie 

Proiecte prezentate în listă şi documentele aferente acestora (CRF, inclusiv anexele) vor fi evaluate conform criteriilor din Grilele de evaluare a proiectului (Anexa 7A pentru proiectele din domeniul transportului energiei electrice şi Anexa 7B pentru proiectele din domeniul transportului gazelor naturale şi petrolului). 
VIII.4. Aprobarea listei de proiecte care vor primi finanţare din fondurile POS CCE   

Etapa de evaluare se finalizează printr-un raport de evaluare, întocmit şi semnat de evaluatorii proiectului. Rapoartele de evaluare sunt centralizate periodic în liste de proiecte, prioritizate în funcţie de ordinea depunerii proiectelor care au obţinut cel puţin punctajul minim acceptat şi în funcţie de limita sumei alocate cererii de propuneri de proiecte (a se consulta Cap. VI.3 din prezentul ghid).  

Listele periodice de proiecte vor fi aprobate de conducerea MEF şi vor fi publicate pe web site-ul AM POS CCE şi OIE.  
Listele aprobate vor conţine următoarele informaţii: titlul proiectului, numele beneficiarului, numele operaţiunii/DMI din care se finanţează proiectul, valoarea proiectului în lei (din care: fonduri UE, buget de stat şi cofinanţarea beneficiarului), valoarea totală a proiectului şi plăţile efectuate pe ani. 

Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat, prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită la OIE o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate, în termen de 10 zile lucrătoare. Confirmarea solicitantului constituie o condiţie pentru începerea contractării. 

În cazul respingerii proiectului, Solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie.

Durata întregului proces de evaluare şi selecţie este de circa 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării CRF. Aceasta se poate prelungi în concordanţă cu termenele aferente solicitării documentelor suplimentare şi/sau posibilelor vizite la faţa locului.

În cazul unor astfel de întârzieri (transmiterea documentelor suplimentare şi vizite la faţa locului), perioada suplimentară se adaugă la durata mai sus menţionată.

VIII.5. Contestaţii

În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, Solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, care trebuie transmisă către OIE în 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. 
Contestaţia se va face strict pentru CRF depusă de Solicitant, cu referire la motivaţia prezentată în decizia de respingere a CRF şi în conformitate cu criteriile  din prezentul Ghid.
Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică –  Organismul Intermediar pentru Energie, Calea Victoriei nr.152, Bucureşti, Sector 1.
Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente:

a) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;

b) denumirea proiectului depus;

c) obiectul contestaţiei;

d) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;

e) semnătura reprezentantului Solicitantului.


Soluţionarea contestaţiilor va fi realizată de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor.
Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului. 

            În cazul acceptării contestaţiei, cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.
CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE 

Contractul de finanţare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale. Formatul cadru orientativ al contractului de finanţare (CF) este prezentat în Anexa 8.

IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare

În vederea demarării procedurii de contractare, Solicitantul este obligat să prezinte următoarele documente, în termen de maxim 45 de zile de la data notificării de aprobare a cererii de finanţare:

1. autorizaţia de înfiinţare (pentru energie electrică) sau autorizaţia de modificare (pentru gaze naturale), în copie, emise conform legislaţiei naţionale în vigoare. În vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare/modificare, solicitantul va prezenta ANRE notificarea OIE privind decizia de aprobare a cererii de finanţare.

2. Aviz NATURA 2000, în copie;

3. Acordul de mediu, în copie (pentru proiectele care necesită evaluarea impactului asupra mediului)
4. documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (extras de cont/contract de credit care să acopere valoarea însumată a acestora). 

5. orice document solicitat în Opis (Anexa 2) al cărui termen de valabilitate este depăşit, la  data notificării de aprobare a CRF
6. graficul de rambursare în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea urmatorului format: 
	Cerere de rambursare nr.
	Activitate/

subactivitate
	Suma estimativa
	Data depunerii

	1
	
	
	Pâna la .....

	2
	
	
	Pâna la .....

	3
	
	
	Pâna la .....

	4
	
	
	Pâna la .....

	5
	
	
	Pâna la .....

	Total buget
	
	
	


Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar trebuind să asigure prelungirea lor in mod corespunzător înainte de transmitere. 

OIE îşi rezervă dreptul de a verifica toate documentele transmise de solicitant, în  scopul încheierii contractului. 

Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus şi menţinerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare.  
În cazul în care, în urma cererilor OIE, solicitantul amâna nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioada mai lungă de 45 zile lucrătoare de la data solicitării în scris a acestora, se  respinge finanţarea proiectului.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea către Solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului. 

Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii celor 3 exemplare în original, însoţite, eventual, de orice alt document cerut prin contract. 

În cazul în care documentaţia solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă, sau dacă se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate, proiectul este automat respins, astfel că se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere.

După verificarea elementelor prevăzute anterior, contractul va fi semnat şi de către celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează Beneficiarului.  

IX. 2. a. Obligaţiile Beneficiarului

Obligaţiile relevante ale Beneficiarului prevăzute în CF pot fi rezumate în principal la următoarele:
Interzicerea modificărilor substanţiale

    
Beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale ale proiectului pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea Proiectului (data ultimei plăti), sub sancţiunea rezilierii contractului cu sistarea finanţării nerambursabile şi recuperarea integrala a sumelor acordate pâna în acel moment, în conformitate cu legislaţia naţională.
Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:

a. afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit            şi
b. rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică).

Beneficiarul are obligaţia de a informa OIE în termen de 15 de zile calendaristice de  la data apariţiei oricărei modificări de mai sus.

Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, inchiriate sau instrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului.
Cererea de Rambursare

Beneficiarul are obligaţia de a completa CR conform anexă şi a prevederilor procedurale din CF.

Beneficiarul are obligaţia de a se conforma regulilor şi instrucţiunilor constituite de AM POS CCE/OIE în vederea autorizării pentru plată a CR.

Beneficiarul are obligaţia de a transmite AM POS CCE o CR finală însoţită de raportul de audit, întocmit de un auditor independent privind finalizarea operaţiunii.

B. Implementare

1. Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract. 

2. Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementarii Proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

3. Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenită în bugetul previzionat al Proiectului şi aprobat prin prezentul Contract, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta, în vederea încheierii unui act adiţional.

4. Pe toată perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare prevăzut în contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează modificări.

5. Beneficiarul este obligat să raporteze lunar/trimestrial progresul înregistrat în implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres, în conformitate cu Anexa V.
Notă: Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depăşi valoarea specificată în contract.
Beneficiarul poate solicita modificări in cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului, iar impactul financiar se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea de finanţare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Nu trebuie să se depăşească limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislaţia naţională şi de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE. 
Control şi Audit

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către AM, OIE, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 

Beneficiarul are obligaţia să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziţie, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigurând disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului, precum şi a managerului proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului.
Politici comunitare şi naţionale

    
Beneficiarul este obligat să respecte prevederile aplicabile cuprinse în cererea de finanţare şi legislatia aferenta referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
Informarea şi publicitatea

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă publicului (inclusiv prin  mass-media) asupra proiectului finanţat prin POS CCE, conform cerinţelor precizate în contractul de finanţare (vezi Anexa III la CF) şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară privind informarea şi publicitatea.
Achiziţii 
Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv prevederile OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi principiile şi prevederile specifice legislaţiei comunitare privind achiziţiile publice. Aceasta este valabilă şi pentru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea CF (ca de exemplu în cazul cheltuielilor privind achiziţia de teren, studii preliminare şi cheltuieli necesare pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, care sunt eligibile începând cu data de 01.01.2007).

În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate vor fi considerate neeligibile.     
Atunci când Beneficiarul exercită dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor OUG nr.34/2006 se limitează numai la prevederile privind obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea  achiziţiei publice repective.

Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile

    
Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare asigurării co-finanţării astfel:

· sumele necesare pentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile; şi

· sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile până la concurenţa cu sumele totale reprezentând costul proiectului.

Conturi analitice distincte

   
Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.



Păstrarea documentelor

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficială a POS CCE, fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională.

      
Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze OIE/AM cu privire la locul arhivării documentelor. 


Interzicerea cesiunii

    
Beneficiarul nu poate cesiona CF în tot sau în parte.

IX. 2. b. Obligaţiile OIE

În ceea ce priveşte obligaţiile OIE prevăzute în CF acestea pot fi rezumate la următoarele obligaţii principale:

a) de a comunica Beneficiarului data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE prin intermediul mijloacelor publice de informare. 

b) de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.

c) a informa Beneficiarul cu privire la concluziile, rapoartele şi recomandările formulate de către CE şi care au impact asupra proiectului.

d) de a furniza informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea proiectului de către Beneficiar.


Notă: Alte prevederi privind obligaţiile părţilor pot fi prevăzute în CF.
IX.3. Încetarea Contractului de finanţare

1. CF încetează de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.

 
2. Contractul poate inceta si in situatia cazului de forta majora
3. CF se considera reziliat de drept, fara alta formalitate sau punere in intarziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in cazul in care se constata neconcordanta intre starea de fapt dovedita si cele declarate de catre Beneficiar in cererea de finantare, referitor la faptul ca proiectul nu face obiectul unei finantari din fonduri publice nationale sau comunitare sau ca nu a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau comunitare, cu avizul AM.


4. Contractul se consideră reziliat, după punerea în intârziere, printr-o notificare scrisă, fără nicio altă formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in urmatoarele situatii:

a. Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 6 luni de la data incheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o instiintare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
b. In cazul intervenirii modificarilor substantiale.
c. In cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului prevazut in contractul de finantare.

d. Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic cu respectarea conditiilor.

e. In cazul descoperirii unor nereguli care fac imposibila derularea in continuare a contractului.

f. In cazul nerespectarii obligatiilor cu privire la control si audit.

g. In cazul in care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depaseste pe parcursul implementarii pragurile stabilite pentru proiectele majore prevazute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
h. In alte cazuri de incalcare de catre Beneficiar a Contractului de finantare, care fac imposibila derularea in continuare a contractului, daca OIE decide in acest sens.
5. CF va fi declarat nul, în cazul în care, după încheierea contractului, se constată neîndeplinirea unei condiţii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent încheierii acestuia.

6. Anterior rezilierii CF, OIE şi AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, cu notificarea Beneficiarului.

Notă: Alte clauze de încetare a contractului pot fi prevăzute în CF.

CAPITOLUL X. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE 

Monitorizarea proiectelor se face de către OIE. Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură dezvoltarea eficientă şi corectă a urmăririi proiectului precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF.

Obiectivul general este de a evalua atât realizările cât şi deficienţele implementării proiectului pentru a decide modificările majore asupra priorităţilor de finanţare aprobate şi de a  identifica orice modificare substanţială apărută într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic şi documentar  înregistrat în implementarea proiectului, inclusiv cea financiară şi în colectarea şi introducerea în SMIS a tuturor informaţiilor legate de proiect, precum şi monitorizarea oricăror modificări substanţiale apărute după finalizarea lui, în perioada de operare.

X.1. Monitorizarea fizică a proiectelor şi raportarea

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OIE va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres lunare/trimestriale şi finale, rapoarte ad-hoc, rapoarte anuale de durabilitate) elaborate şi transmise de către Beneficiar (activităţi desfăşurate/progres fizic, durabilitatea investiţiei); 

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).

X.1.1. Verificarea documentelor - raportare

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele elaborate de către Beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în CF, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin CF, realizările faţă de ţinta propusă, procentul de realizare, etc.

Rapoartele elaborate de Beneficiar sunt următoarele: 

Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final)

Periodicitatea  rapoartelor de progres (lunar sau trimestrial) se va stabili în funcţie de complexitatea proiectului şi va fi prevăzută în CF. La terminarea lucrărilor se pregăteşte şi se prezintă raportul final (conform Anexa V la CF).

În cazul RP lunare, acestea sunt transmise la OIE, până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, iar în cazul celor trimestriale, până la data de 5 a lunilor aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie a anului următor. Ultimul RP va fi trimis odată cu ultima CR. 

Ca o regulă generală, pe lângă rapoartele de progres periodice, fiecare CR va fi însoţită de un RP, referitor la activităţile efectuate în perioada cuprinsă între ultima CR până la cea nou depusă.

   Dacă sunt neclarităţi sau omisiuni în rapoartele trimise de Beneficiar, OIE îl va notifica, Beneficiarul fiind obligat să trimită o scrisoare de clarificare. Dacă neclarităţile persistă OIE va lua măsuri în conformitate cu procedurile interne. 

Rapoarte speciale (ad-hoc)

Rapoartele speciale (ad-hoc) vor fi pregătite de către Beneficiar la cererea OIE, pe probleme ce pot afecta condiţiile finanţării nerambursabile. 

Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei
Beneficiarul este obligat să întocmească un raport anual pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului privind modificările substanţiale aduse investiţiei, definite conform art. 57 din Regulamentul Consiliului 1083/2006. 
Rapoartele privind durabilitatea investiţiei vor fi transmise pana in data de 31 ianuarie a fiecarui an în care se monitorizează durabilitatea investiţiei. Dacă data de 31 cade într-o zi nelucrătoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie.


În cazul apariţiei oricărei modificări substantiale, beneficiarul trebuie să informeze OIE în termen de 15 de zile calendaristice.
X.1.2. Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare faţă de  cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

· să asigure faptul că proiectul progresează sub aspectul realizării fizice în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în CF;

· să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării;

· să identifice elementele de succes ale proiectului; 

· să asigure o comunicare strânsă între Beneficiari şi OIE care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută).

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.


După efectuarea vizitei, OIE va întocmi un raport, care va fi transmis Beneficiarului. Raportul va cuprinde şi  eventuale recomandări specifice, realizabile şi cu termene pe care beneficiarul este obligat să le respecte. OIE va urmări implementarea eventualelor recomandări prin raportările ulterioare ale beneficiarului.

Beneficiarul va organiza o unitate de implementare a proiectului care trebuie să realizeze urmărirea implementării proiectului în conformitate cu condiţiile stabilite prin CF, stabilirea obiectivelor şi punctelor de reper cu care să poată compara evoluţia acţiunilor întreprinse, colectarea periodică a informaţiilor referitoare la evoluţia proiectului, elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres.

X.2. Monitorizarea financiară a proiectelor

Beneficiarii vor realiza proiectele conform prevederilor CF. Acesta va conţine toate obligaţiile si responsabilităţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilă obţinută.

Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajază să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţională şi comunitară de referinţă.

În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la cadrul normativ aplicabil.

X.2.1. Rambursarea cheltuielilor 

Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul CR.

CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF.

CR se înaintează de Beneficiar către OIE în conformitate cu graficul convenit în CF, numai după ridicarea condiţiilor suspensive privind CF. Se poate conveni rambursarea prin intermediul unei singure CR.

Suma minimă ce poate fi solicitată printr-o CR este de 300.000 lei.

CR prezentate OIE vor primi număr de înregistrare/dată. Verificarea CR pentru acordarea vizei de conformitate se face de către OIE. În acest sens se verifică corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în CR.

După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate Beneficiarului în acest sens.

Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice.

OIE/AM  pot întrerupe curgerea  termenului  privind autorizarea plăţii pentru situaţii justificate când sunt solicitate clarificări suplimentare (OIE va transmite în acest sens la Beneficiari ,,Note de clarificare’’ la care Beneficiarii au obligaţia să raspundă în  termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii) sau când se impun verificări la faţa locului (motivele care determină aceste verificări sunt comunicate Beneficiarului prin ,,Notificarea misiunii de control’’). Perioadele de întrerupere se încheie în momentul în care Beneficiarul a furnizat în totalitate informaţiile şi documentele solicitate.

CR vor fi respinse în cazul în care datele de identificare ale Beneficiarului diferă de cele înscrise în CF şi actele adiţionale ulterioare acestuia.

Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii informative faţă de OIE:

- transmiterea de previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial.

- transmiterea unei scurte descrieri a procedurilor interne, dacă este cazul, în special privind circuitul, îndosarierea şi arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectului.

- transmiterea unor informări asupra veniturilor realizate atunci când acestea diferă de veniturile estimate şi cauzele care au provocat aceste situaţii.

Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial. Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.

Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare) până la concurenţa a 80% din sumele prevăzute pentru finanţare. Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizarii proiectului pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, Beneficiarul are obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate. 

X.2.2. Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri

În cazul proiectelor pentru care decizia de finanţare are în vedere deficitul financiar (art. 55, R1083) se va implementa un sistem de monitorizare a veniturilor în perioada de operare a investiţiei, cu o durata de cel puţin 5 ani. 

Elementele care vor fi monitorizate, periodicitatea şi conţinutul rapoartelor de monitorizare, modul de calcul şi de rambursare a diferenţelor faţă de deficitul financiar finanţat iniţial se vor stabili ca anexe la CF în funcţie de specificul fiecărui proiect. Metodologia de calcul al diferenţelor este stabilită în Anexa 1.

Cheltuielile provocate de rambursarea sumelor finanţate în exces revin Beneficiarului.
X.2.3. Control şi audit
Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează şi prin control la faţa locului. Autorităţile competente să desfăşoare aceste controale sunt menţionate în OG nr. 29/2007, HG nr. 1306/2007, OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţii pe linia acestui control revin în special OIE, AM POS CCE, AA, ACP, DLAF, ANAF prin Administraţiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum şi Curtea Europenă de Conturi.

De regulă, OIE va realiza cel putin un control la faţa locului pe perioada implementării proiectului.

Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului ( 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat. Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.

În cazul nerespectării acestor prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentâd asistenţa financiară nerambursabilă. 

Controlul se poate declanşa ca urmare a existenţei unor indicii şi/sau sesizări sau poate avea caracter de control de fond.

Reprezentanţii desemnaţi de OIE vor efectua verificări care pot fi cu caracter documentar, asupra documentelor justificative de realizare a cheltuielilor pentru susţinerea CR emise, precum şi cu caracter fizic, realizâd verificări la locul executării investiţiilor co-finanţate pentru a se asigura că produsele şi serviciile sunt livrate şi cheltuielile declarate de Beneficiar au fost efectiv realizate şi sunt în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.

În urma efectuării verificării, constatările se consemnează în procesul-verbal de constatare, semnat de către toţi participanţii la acţiunea de verificare inclusiv de reprezentantul Beneficiarului.

Procesul-verbal de constatare final întocmit în urma raportului de control, însuşit de conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, reprezintă titlu de creanţă şi se comunică Beneficiarului în condiţiile prevăzute de lege.

OIE pregăteste raportul final de verificare la faţa locului pe care-l transmite Beneficiarului.

Beneficiarul are dreptul de contestaţie prevăzut de legislaţia în vigoare inclusiv de reconciliere pe baza unor informaţii suplimentare furnizate organelor de control.

Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.

În cazul constatării primare a unor prejudicii importante OIE va propune AM POS CCE suspendarea CF pe perioada necesară realizării unor constatări mai detaliate.

X.2.4. Tratamentul neregulilor

Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, AC şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: sesizari.SOPIEC.proiecte@minind.ro.

În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE.

Pentru prevenirea erorilor Beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referinţă.

În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

X.2.5. Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare 

Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă.

Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.

Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:

• plată voluntară;

• prin deducerea din plăţile următoare;

• prin executare silită;

• ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în confornitate cu CF şi legislaţia în vigoare. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele debitoare.

În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.

CAPITOLUL XI. LEGISLAŢIE APLICABILĂ 

Acest ghid a fost elaborat cu respectarea prevederilor următoarelor acte legislative:
XI.A. Legislaţie comunitară

            

1. Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006; 

2. Regulamentul nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;
3. Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului Consiliului nr.1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind  FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificările ulterioare; 

4. Decizia CE nr. 702/21.10.2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion)
5. Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene; 

8. Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene

XI.B. Legislaţie naţională

1. HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea  şi gestionarea  instrumentelor structurale; 

2. HG nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OMEF nr. 273/2008, de delegare a atributiilor AM POS CCE catre OIE;
4. HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020

5. L nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994; 

6. L nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. L nr.13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. L gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 

9. L petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. HG nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. HG nr. 784/2000, republicată, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;
12. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

14. L nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică; 

15. L nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

16. L fondului funciar nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

17. <LLNK 12000     1 10 201   0 16>L nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <LLNK 11991    18 11 201   0 34>L fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <LLNK 11997   169 10 201   0 18>L nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

18. <LLNK 11996     7 10 201   0 57>L cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
19. L nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

20. L contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;
21. L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

22. HG nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

23. L nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

24. HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
25. L nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea I-Reţele de transport; 

26. HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; 

27. OG nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare; 

28. HG nr. 1510/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare; 

29. OG nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

30. OMEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007
31. L nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

32. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

33. OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

34. Ordin ANRE nr. 17/2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice; 
35. Decizia ANRE nr. 1361/2006 privind aprobarea standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
36. OMEF nr. 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" a axei prioritare "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice;
37. HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
38. Ordin nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
39. Ordin ANRE nr. 20/2004 completat cu Ordin ANRE nr.35/2004 -  Codul tehnic al reţelei electrice de transport, revizia 1, cod ANRE : 51.1. 112.0. 01.27/08/04;
40. Ordin ANRE nr. 42/2006 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

XI.C. Legislaţia aferentă temelor orizontale

Dezvoltare durabilă, protecţia mediului:

1. Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse staţionare;

2. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; 

5. L nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

6. HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private; 

7. OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice; 

8. HG 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

9. OM 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

10. L nr. 5/2000 privind  aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate;
11. HG nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
12. HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
13. L nr. 202/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

SECŢIUNEA C. ANEXE
Anexa 1- Determinarea ratei de cofinanţare din fonduri publice a proiectului
Determinarea ratei de cofinanţare din fonduri publice (FS şi bugetul de stat) a proiectelor de investiţii aferente operaţiunii prevăzute în acest ghid se face în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu excepţia proiectelor majore aşa cum sunt acestea definite conform articolului 39 Regulamentul Consiliului  1083/2006.

În cadrul POS CCE activităţile eligibile privind sistemele de transport al energiei presupun investiţii pentru crearea de active imobilizate esenţiale (cele legate de siguranţă în funcţionarea reţelei de transport) sau necesare (dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport). ANRE aprobă aceste investiţii pe baza ierarhizării proiectelor în funcţie de criterii de prioritate care ţin în principal de analiza economică. Indicatorii economici pozitivi subliniază eficienţa investiţiilor aprobate la nivelul macroeconomic.

Operatorii de transport au obligaţia de a preciza distinct veniturile şi costurile anuale rezultate din utilizarea în comun a anumitor active pentru mai multe activităţi, proiectele de investiţii destinate activităţii de transport putând fi individualizate ca atare.

Art. 55(2) precizează cadrul de finanţare pentru proiectele generatoare de venituri:  cheltuielile eligibile nu trebuie să depăşească valoarea actualizată (reală) a costului investiţiei din care se deduce valoarea actualizată (reală) a venitului net rezultat ca urmare a operării investiţiei pe o perioadă de referinţă dată.

Această formulare mai este cunoscută şi sub denumirea de finanţare a deficitului (funding-gap). Paşii ce trebuie urmaţi pentru a determina subvenţia UE, în conformitate cu art.55, sunt indicaţi în „Documentul de lucru nr.4 – Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Costuri – Beneficii”, disponibil pe web site-ul DG Regio: www.ec.europa.eu/regional_policy.

PAŞI PENTRU DETERMINAREA SUBVENŢIEI UE

PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013

Pasul 1. 

Găsirea ratei diferenţelor de finanţare (R):







R = Max EE/CIA

unde:
Max EE reprezintă cheltuielile eligibile maxime= CIA-VNA (articolul 55.2))

CIA reprezintă costul de investiţii actualizat.

VNA reprezintă venitul net actualizat =venituri actualizate-costuri de exploatare actualizate + valoarea reziduală actualizată.

Pasul 2. Găsirea "valorii de decizie” (VD), adică „valoarea la care se aplică rata de cofinanţare pentru axa prioritară” ( articolul 41 alineatul (2):







VD = CE*R

unde:

CE reprezintă cheltuielile eligibile.

Pasul 3. Găsirea subvenţiei UE (maxime):






subvenţia UE=VD*Max CRpa

unde:

Max CRpa reprezintă rata maximă de cofinanţare stabilită pentru axa prioritară în Decizia Comisiei de adoptare a programului operaţional ( articolul 53 alineatul (6).

Notă:

Pentru  cazul VNA < 0 rezultă  Max EE = CIA şi se verifică obligatoriu sustenabilitatea financiară a proiectului în perioada de operare.

Analiza financiară pe baza căreia se determină rata de cofinanţare are în vedere metoda fluxului net de numerar actualizat.

În vederea realizării analizei financiare se vor avea în vedere urmatoarele consideraţii si ipoteze simplificatoare:

(1) Analiza financiara si respectiv metoda fluxului de numerar actualizat stă la baza determinării deficitului de finanţare.

(2) Metoda fluxului de numerar actualizat reflectă profitabilitatea financiară a investiţiei, respectiv abilitatea proiectului de a genera resurse financiare suplimentare (în speţă profit) faţă de cele investite, independent de modul în care este proiectul finanţat.

(3) Metoda ia în consideraţie numai veniturile obţinute din plăţile directe de la utilizatori (revenue cash in - flows directly paid by users) cum ar fi: tarife, taxe, rente, etc. şi nu ia în considerare alte fluxuri financiare, care pot fi folosite în analiza economică. 


    Economiile realizate la costurile de exploatare ca urmare a implemantării proiectului 
    sunt reflectate în fluxurile de numerar prin metoda incrementală.

(4)  Sunt utilizate valorile actualizate pentru costul investiţional şi venitul net. Factorul de actualizare recomandat este 5%, iar perioada de referinţă pentru transport energie este de 20 de ani. În cazul folosirii ratei de actualizare în termeni reali fluxul de numerar cumulat se va determina în preţuri constante. 
(5) Valoarea reziduală se va estima pe baza venitului rezidual. 

(6) În calculul privind rata de finanţare, AM trebuie să ia în considerare asigurarea profitului sperat pentru categoria de investiţii din care face parte proiectul, respectarea principiului “poluatorul trebuie să plătească” precum şi considerente legate de puterea de plată a utilizatorului în condiţiile concrete din Statul Membru.

(7) In calculul veniturilor se va ţine seama de tarifele reglementate.

Menţionăm că ipotezele simplificatoare sunt introduse din motive de asigurare a compatibilităţii proiectelor cu criteriile de evaluare şi pentru a facilita evaluarea comparată a proiectelor aferente unei operaţiuni. Acolo unde se vor lua în calcul alte ipoteze decît cele recomandate acestea vor fi fundamentate şi se va asigura menţinerea comparabilităţii proiectelor de acelaşi tip prin folosirea aceloraşi ipoteze .

În tabelul de mai jos sunt redate principalele elemente de analiză financiară prin care se poate calcula cuantumul asistenţei nerambursabile (rata de finanţare) în cazul proiectelor generatoare de venituri.  

             Notă:  În conformitate cu prevederile HG 759/2007 art.10 (1) cheltuielile eligibile care se vor finanţa se calculează de către Autoritatea de Management (OIE) pe baza datelor furnizate de către beneficiar. În acest sens este necesar ca beneficiarul să furnizeze toate datele şi informaţiile care sa facă posibil calcularea corectă a ratei de cofinanţare din fonduri publice respectînd indicaţiile cuprinse în această anexă.  

Modul de calcul al asistenţei nerambursabile (rata de finanţare ÎN CAZUL PROIECTELOR GENERATOARE DE VENIT)
	Descriere
	
	IMPLEMENTARE
	OPERARE

	ANUL
	
	1
	2
	3
	4
	5
	…
	15

	Valoarea totală a proiectului (cost investiţional total)
	CIT = CE + CNE
	CIT1 
	CIT2
	CIT3
	
	
	
	

	Costul eligibil al investiţiei
	CE = Suma (CEi)
	CE1
	CE2
	CE3
	
	
	
	

	Costul neeligibil al investiţiei
	CNE = Suma (CNEi)
	CNE1
	CNE2
	CNE3
	
	
	
	

	Pro-rata cheltuielilor eligibile
	PR = CE / CIT
	PR
	

	Cheltuieli operaţionale
	Ci
	
	
	
	C4
	C5
	
	C15

	Cost operare/mentenanţă actualizat 
	COM = sum (Ci  x Fi )
	
	
	
	
	
	
	

	Venituri operaţionale
	Vi
	
	
	
	V4
	V5
	
	V15

	Venituri operaţionale actualizate
	VA = sum (Vi x Fi)
	
	
	
	
	
	
	

	Valoarea reziduală
	VR
	
	
	
	
	
	
	VR15

	Valoare reziduală actualizată
	VRA
	
	
	
	
	
	
	

	Venituri nete anuale
	VNi = Vi - Ci + VRi
	
	
	
	VN4
	VN5
	
	VN15

	Rata de actualizare
	d = 5%
	d
	

	Factorul de actualizare anual
	Fi = 1 / (1 + d)i
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5
	
	F15

	Costul de investiţii actualizat
	CIA = sum (CITi x Fi)
	CIA
	

	Venit (operaţional) net actualizat  
	VNA = sum (VNi x Fi)
	VNA
	

	Cheltuieli eligibile maxime ce pot fi finanţate
	Max EE = CIA – VNA
	Max EE
	

	Rata de finanţare
	R = Max EE / CIA
	R
	

	Valoarea asistenţei nerambursabile (subvenţia UE)
	G EU = CE x CR pa  x R
	DA
	


Datele analizei financiare pot fi sintetizate conform formularului prevăzut în Anexa nr. XXI din Regulamentul Comisiei CE nr.1828/2006.

	
	Principalele elemente şi parametri
	Valoarea fără reducere
	Valoarea cu reducere (valoarea prezentă netă)

	1. 
	Perioada de referinţă (anii)
	
	

	2. 
	Rata reducerii financiare (%)

	
	

	3. 
	Costul total al investiţiei (în euro, fără reducere)
	
	

	4. 
	Costul total al investiţiei (în euro, cu reducere)
	
	

	5. 
	Valoarea reziduală (în euro, fără reducere)
	
	

	6. 
	Valoarea reziduală (în euro, cu reducere)
	
	

	7. 
	Veniturile (în euro, cu reducere)
	
	

	8. 
	Cheltuieli de exploatare (în euro, cu reducere)
	
	

	9. 
	Venitul net = veniturile – cheltuielile de exploatare + valoarea reziduală (în euro, cu reducere) = (7) – (8) + (6)
	
	

	10. 
	Cheltuielile eligibile (Articolul 55 (2)) = costurile de investiţie – venitul net (în euro, cu reducere) = (4) - (9)
	
	

	11. 
	Rata diferenţei de finanţare (%) – (10)/(4)
	
	


Proiectul se poate afla în una din situaţiile de mai jos:

A. Proiect major;

B. Proiecte pentru care se pot determina veniturile generate în perioada de operare;

C. Proiecte care nu generează venituri 
D. Proiecte pentru care nu se pot estima cu acurateţe veniturile nete generate în perioada de operare.

A. Proiect major

         
Sunt considerate proiecte majore acele investiţii finanţate în cadrul POS CCE implicând cheltuieli legate de o operaţiune care include un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii destinate să îndeplinească o funcţie indivizibilă  cu caracter economic sau tehnic, care urmăreşte obiective clar identificate şi ale căror costuri totale depăşesc 50 mil. Euro. 

Notă: În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu sunt finanţate proiectele majore. 

B. Proiecte pentru care se pot determina veniturile generate în perioada de operare 

Având în vedere actualele metodologii care reglementează stabilirea tarifelor de transport, veniturile generate de o investiţie realizată prin finanţare nerambursabilă se pot obţine prin:

- Creşterea cantităţii de energie transportată;

- Reducerea consumului tehnologic propriu;

- Reducerea cheltuielilor de mentenanţă în cazul modernizărilor/retehnologizărilor.

 În cazul posibilităţii estimării cu acurateţe a veniturilor generate în perioada de operare, rata de finanţare din fonduri nerambursabile maximă aplicabilă proiectului respectiv se determină prin analiza financiară conform modelului expus.

            C. Proiecte care nu generează venituri

În cazul proiectelor pentru care se poate determina cu precizie că nu generează venituri, analiza financiară trebuie să demonstreze acest lucru precum şi sustenabilitatea proiectului, respectiv modul în care investiţia va putea să opereze în perioada de referinţă.

            Fluxul de numerar utilizat pentru analiza financiară va trebui să demonstreze că veniturile anuale sunt suficiente pentru acoperirea costurilor de operare anuale şi că nu există pericolul ca pe parcursul perioadei de referinţă să apară disfuncţii care să pună în pericol utilizarea investiţiei conform scopului iniţial.

            Metodologiile actuale de reglementare a modului de stabilire a tarifelor de transport nu includ costurile de capital respectiv rentabilitatea capitalului şi amortizarea acestuia în veniturile reglementate, în cazul investiţiilor realizate din fonduri nerambursabile, altfel spus, costurile investiţionale efectuate din fonduri POS CCE nu se recuperează prin tarife.


Pe de altă parte, costul lucrărilor de mentenanţă aferente investiţiilor realizate din fonduri nerambursabile este luat în considerare la stabilirea tarifului de transport, fiind recunoscut în veniturile reglementate şi asigurînd sustenabilitatea în operare a investiţiei

            Pentru proiecte de aceeaşi natură (de exemplu modernizarea/retehnologizarea infrastructurii) se poate promova o nota comună de fundamentare privind considerarea lor drept proiecte care nu generează venituri.

Prezumţiile pe care se bazează nota de fundamentare precum şi înregistrarea oricăror venituri nete neestimate în perioada de implementare a investiţiei şi de operare vor fi monitorizate. Procedura de monitorizare este redată mai jos. 

În conformitate cu prevederile HG 759/2007 art.10 (2) „în cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, beneficiarul are obligaţia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare şi plată”.

              D. Proiecte pentru care nu se pot estima cu acurateţe veniturile nete generate în perioada de operare

              În cazul investiţiilor  asupra unui element din sistemul de transport sunt dificultăţi certe de estimare obiectivă a veniturilor nete şi de alocare a acestora pe surse de finanţare.

O serie de factori introduc un grad mare de incertitudine asupra estimărilor :

- determinarea influenţei altor investiţii care acţionează în acelaşi sens în vederea ridicării restricţiilor şi creşterea capacităţii de transport;

-   influenţele conjuncturale şi modificarea preţurilor de achiziţie;

-   cheltuielile nerecunoscute în venitul reglementat;

În cazurile în care nu vor putea fi determinate cu acurateţe prin analiza ex-ante veniturile nete se poate proceda la monitorizarea proiectului şi deducerea veniturilor nete înregistrate pe parcursul perioadei de monitorizare.

           
Monitorizarea veniturilor generate în cazul proiectelor de transport

Monitorizarea proiectelor privind obiectivele de investiţii în sistemele de transport al energiei se realizează în conformitate cu art. 55(3) şi (4) din Regulamentul Consiliului 1083/2006 care stipulează:

Art. 55(3) “Când nu este obiectiv posibil să se estimeze venitul în avans, venitul generat în timpul primilor 5 ani de funcţionare a operaţiunii finanţate trebuie dedus din cheltuielile declarate Comisiei. Deducerea trebuie efectuată de Autoritatea de Certificare cel mai târziu la închiderea parţială sau finală a programului operaţional. Cererea de plată din balanţa finală trebuie corectată în consecinţă.”

Art. 55(4) precizează că rambursarea sumelor se face:

a) când există discrepanţe între veniturile estimate şi cele verificate;

b) atunci când sunt generate venituri care nu au putut fi estimate.

Notă: Noţiunea de venit trebuie înţeleasă în termenii de venit net.

I. Organizarea sistemului de monitorizare

Având în vedere obligaţiile ce îi revin conform art. 55, AM trebuie să stabilească un sistem de monitorizare în cazul operaţiunilor finanţate din FS pentru care există suficiente motive să se aprecieze că vor exista discrepanţe între veniturile estimate şi cele efectiv realizate. Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri prezintă particularităţi care se determină de la caz la caz. Sistemul de monitorizare va fi descris într-o anexă separată la contractul de finanţare. Durata monitorizării este de la data semnării contractului inclusiv 5 ani de operare a obiectivului cofinanţat.


În cazul operaţiunilor investiţionale în sistemul de transport avem următorii factori care pot produce discrepanţe faţă de estimările iniţiale :

a) Dacă se produc schimbări importante ale sistemului regulator privind tarifele de transport.

b) Dificultatea estimării ex-ante a creşterii traficului, datorat unei investiţii punctuale în sistem. De asemenea, dificultatea estimării ex-ante a reducerii consumurilor tehnologice proprii datorată variaţiei preţului pentru energie ca şi a reducerii cheltuielilor de mentenanţă sunt factori care pot produce variaţii însemnate între nivelurile iniţiale şi cele  măsurate prin monitorizare.
În concluzie:

Sistemul de monitorizare va avea în vedere :

1) Schimbarea metodologiei de reglementare a tarifelor faţă de cel de referinţă în special în ceea ce priveşte reglementarea bazei activelor reglementate (BAR) şi a rentabilităţii aplicată asupra BAR .

2) Dacă proiectul are ca rezultat creşterea capacităţii de transport se va monitoriza variaţia de trafic faţă de nivelele prognozate.

3) Reducerea CPT şi a cheltuielilor de mentenanţă  peste nivelele iniţiale prognozate, acolo unde se realizează acest efect.

Sistemul de monitorizare va cuprinde două elemente :

· cerinţe contractuale faţă de Beneficiar de a raporta anual veniturile realizate datorită proiectului;

· organizarea în cadrul AM / OIE a resurselor şi procedurilor necesare pentru a procesa aceste raportări şi a face rambursările către CE.

II. Modalitatea de calcul şi modul de rambursare a sumelor determinate prin sistemul de monitorizare

O primă distincţie se impune între proiectele care au rata de finanţare bazată pe o estimare ex-ante a veniturilor  şi proiectele pentru care nu s-au putut estima aceste venituri.


Pentru proiectele din prima categorie, rambursarea se stabileşte ca diferenţă între grantul calculat ex-ante şi cel calculat la momentul închiderii monitorizării. Atunci când nu toate costurile investiţionale sunt eligibile se va ţine cont de rata cheltuielilor eligibile. 
Pentru proiectele unde nu se pot estima veniturile dinainte, la 5 ani de la punerea în funcţiune putem avea două situaţii:

1) În situaţia când aceste venituri rămân în continuare imposibil de estimat, suma de rambursat o reprezintă veniturile nete suplimentare obţinute în primii 5 ani de funcţionare.

2) În situaţia în care veniturile pot fi estimate pe toată perioada de referinţă ca urmare a datelor statistice obţinute în perioada de monitorizare, se vor calcula veniturile nete pe întreaga perioadă de referinţă şi pe această bază se va determina rata de finanţare şi se va recalcula şi grantul. Diferenţa între grantul recalculat şi grantul aprobat iniţial o reprezintă suma ce va fi rambursată.

Notă: rambursările  se vor efectua numai atunci când vor fi socotite semnificative, depăşind +10% faţă de valorile de referinţă. 

            O a doua distincţie trebuie făcută cu privire la modalitatea de rambursare a sumelor stabilite.

Sumele finale de rambursat se vor determina
după finalizarea programului de monitorizare.

Modalitatea de rambursare va fi stabilită cu Beneficiarul prin contract, putând fi bazată pe rambursări progresive sau o singură sumă de rambursat la închiderea monitorizării.

Anexa 2 - OPIS al dosarului cererii de finanţare
	Nr.

crt
	Document
	Pagina

	1
	Cererea de finanţare (în original), completată conform model din Anexa 3 şi instrucţiuni din Ghid
	

	2
	Declaraţia de eligibilitate a solicitantului,  în original (completată şi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului conform model din Anexa 3A)
	

	3
	Declaraţia de angajament, în original (completată şi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului, conform model din Anexa 3B)
	

	4
	Documente care dovedesc capacitatea solicitantului de a implementa proiectul: 

CV–urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal) implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor persoane dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului) – în copie; 
	

	5
	Studiul de fezabilitate (în copie) – elaborat conform model din Anexa 3D şi 3E, însoţit de copii semnate şi ştampilate ale hotărârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF. SF trebuie să nu fi fost elaborat/ actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanţare.
	

	6
	Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (conform Anexa 3F), în original
	

	7
	Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situatia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru ale societăţii (în original)
	

	8
	Licenţa de operare a reţelei de transport al energiei electrice/gazelor naturale, acord petrolier, în copie 
	

	9
	Situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar anterior celui în care se depune cererea de finanţare (bilanţ, Contul de Profit si Pierdere, inclusiv note explicative / Contul de execuţie bugetară, contul de rezultat patrimonial (după caz) în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare (copie)
	

	10
	Certificatele de atestare fiscală (în original) 

a) privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au cod de înregistrare fiscală şi sunt menţionate în certificatul constatator, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice 
b) privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator
	

	11
	Cazierul fiscal al Solicitantului (societăţii) (în original) 
	

	12
	Cazierul judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului (în original) 
	

	13
	Hotărârea organelor statutare ale Solicitantului de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare (în original)
	

	14
	Acordul de mediu, în copie (pentru proiectele care nu necesită evaluarea impactului asupra mediului)
	

	15
	Actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect, valabile cel putin încă 15 ani la data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia (copie); 

-Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi modernizată/retehnologizată (copie, dacă este cazul)

În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de construcţie, Solicitantul va anexa o declaraţie autentificată a proprietarului  terenului (în original) care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului
	

	16
	Certificatul de urbanism eliberat de autorităţile administraţiei locale, avize/aprobări, în copie 
	


Notă: Solicitantul va completa opisul dosarului cererii de finanţare conform modelului de mai sus. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină. 
Anexa 3 - Cererea de finanţare
[Cererea de finanţare se va completa obligatoriu în formatul prezentat şi se vor şterge toate informaţiile marcate intre paranteze; nu se admit modificări sau eliminări de paragrafe]
FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR  PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE

0. Informaţii privind tipul asistenţei financiare nerambursabile solicitate

1. Informaţii privind solicitantul 

2. Descrierea proiectului

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Finanţarea proiectului
5. Anexe şi certificarea aplicaţiei
	ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

Se completează de către  Organismul Intermediar

	Instituţia ………………………..

	Data înregistrării …………………
	Numele şi prenumele persoanei care înregistrează…………………………..

	Număr de înregistrare……………....
	Semnătura……………………………

	Număr cerere de proiecte……….. 

	


TITLUL PROIECTULUI
……………………………

[titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate]
0. 
INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR

[nu se vor mai face alte completări]
1. 
INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 

SOLICITANT

Numele organizaţiei:

……………………………………..

Cod de înregistrare fiscală: 
 ………….....……………………....

Cod unic de înregistrare: 
………...............................…………

Adresa poştală:

……………………………………... 
Adresa poştă electronică:
……………………………………...(daca este cazul)
[Datele privind solicitantul se vor completa cu atenţie astfel încât să fie în concordanţă cu cele conţinute în certificatul constatator,  anexă la cererea de finanţare] .
1.2. 
TIPUL SOLICITANTULUI:  

□    persoane juridice de drept public   

□    persoane juridice de drept privat

	Date despre societatea comercială
	Anul n* 
	Anul n*-1
	Anul n*-2

	Număr de angajaţi
	
	
	

	Cifra de afaceri
	
	
	

	Rezultatul net din bilanţ/ Profitul din activitatea de bază în ultimele 2 exerciţii financiare
	
	
	


*n – anul depunerii cererii de finanţare


[Aceste date vor fi preluate din bilanţ  iar numărul de angajaţi va fi cel existent la data depunerii cererii de finanţare – anul n -]
1.3 

REPREZENTANTUL LEGAL 
[Se va preciza persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să semneze şi să reprezinte Solicitantul].
Nume 



………………………….

Funcţie
            
…………………………

Număr de  telefon

………………………….

Număr de  fax 

…………………………..

Adresă poştă electronică 
…………………………..

[Informaţiile de mai sus vor fi identice cu cele menţionate în certificatul constatator]
1.4 
PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate].
Nume 



………………………….

Funcţie
            
…………………………

Număr de  telefon

………………………….

Număr de  fax 

…………………………..

Adresă poştă electronică
…………………………..

1.5 
BANCA

Banca/ Sucursală:     ………………………...

Adresa:

………………………….

Cod IBAN:

……………………………

1.6 

SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)?                                     

Da     □                                   Nu  □

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul):

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………

Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute……..



Valoarea proiectului…………………(în lei)



Sursa de finanţare…………………….

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da □                                            Nu □

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

  Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………

  Valoarea proiectului…………………(în lei)

  Sursa de finanţare…………………….

2.
DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”
OPERAŢIUNEA: Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport
2.2 
AMPLASAMENTUL PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări]
ROMÂNIA

REGIUNEA:

JUDEŢUL:

LOCALITATEA:

[Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe judeţe sau localităţi, se vor menţiona judeţele/ localităţile.]

2.3 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 
Obiectivul proiectului 

[Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente AP4, precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE.]

[Se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii deosebite în încadrarea activităţilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinţele programului]

2.3.2 
Context [Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor.] [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.3 
Justificarea necesităţii implementării proiectului

[Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată] [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.4. 
Activităţi previzionate a se realiza 

[Se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6.] [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.5. 
Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 

[Se vor preciza sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc.] [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.6 
Rezultate anticipate [Se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi sub-activitate menţionată anterior la pct.2.3.4.] [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat  [se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect
2.4   
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului(detalierea proiectului pe activităţi, responsabili şi termene). În cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului se vor prezenta doar fişele de post şi cerinţele minime (expertiza necesară etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului.]

2.5 
DURATA PROIECTULUI

 [Precizaţi durata implementării proiectului exprimată în luni, până la finalizarea lucrărilor, pe etape, incluzând separat perioada de realizare a studiilor preliminare - studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc). Perioada de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 5 ani de la semnarea CF, conform criteriilor de eligibilitate]


[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

2.6   
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR


[Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare precum şi cele previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, prin prezentarea graficului de realizare a investiţiei de la faza de elaborare a studiilor preliminare, de contractare a cofinanţării din fondurile AP4 şi de începere a lucrărilor până la faza de punere în funcţiune a obiectivului.]

[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate precum şi cu graficul de rambursare întocmit în faza de contractare, conform Anexa 8 ]

	
Activitate
	De la….
	Până la….

	1.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	2.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	3.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	4...etc
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an


2.7
INDICATORI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

[Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabelul de mai jos. Faţă de indicatorii deja identificaţi în tabel în funcţie de tipul proiectului, descrieţi/ cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea  proiectului care nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect (includeţi maxim 5 asemenea indicatori).]

	Indicatori
	Valoare la începutul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei obligatorii de menţinere a investiţiei*

	1. Consumul propriu tehnologic (%) (energie electrică/gaze naturale/petrol)
	
	
	

	2. Pierderile tehnologice rezultate din activitatea de transport (%) (energie electrică/gaze naturale/petrol)
	
	
	

	3. Cantitatea de energie electrică transportată (GWh) (energie electrică)
	
	
	

	4. Capacitatea de comprimare gaze naturale (mc) (pentru proiecte care vizează modernizarea staţiilor de comprimare a gazelor naturale)
	
	
	

	5.  Capacitatea de vehiculare a volumelor de gaz în sistem (pentru proiecte care vizează modernizarea staţiilor de comprimare a gazelor naturale) 
	
	
	

	6. Costuri de operare şi mentenanţă
	
	
	



[În tabelul din formularul cererii de finanţare sunt prezentaţi indicatorii de monitorizare a proiectului care indică impactul pe termen lung şi termen scurt al acestuia.]

[*Perioada obligatorie de menţinere a investiţiei=5 ani de la data finalizării proiectului]

2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE  

	        TIP
	DENUMIRE
	MOD DE

RELAŢIONARE

	PROGRAM
	
	

	STRATEGIE
	
	

	PROIECT
	
	

	ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL
	
	


[Identificati aspecte de corelare din punct de vedere a obiectivelor / rezultate / impact pe termen lung al proiectului propus cu alte programe /strategii/proiecte, eventual cu alte Axe prioritare ale POS CCE. Se va evidentia pe cât posibil efectul intersectorial pe care il are proiectul propus. In cazul in care proiectul reprezinta un pas necesar pentru realizarea unui proiect mai mare, vă rugăm să daţi detalii.]
2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Organizaţia este plătitoare de TVA?


Da □                                          Nu □
Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ? 


Da □                                          Nu □
            Dacă DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.

2.10 
PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?


Da □                                          Nu □
Dacă da, vă rugăm sa estimati valoarea netă a veniturilor generate de proiect

            .......................................... LEI 


[În completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Anexa 1 a Ghidului Solicitantului]

2.11 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

[Vă rugăm sa precizaţi modul în care solicitantul se poate autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, resurse umane şi financiare, fonduri, activităţi, orizont de timp)]


[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină]

2.12 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului


Da □                                          Nu □

[Vă rugăm să detaliaţi în ce masură proiectul se va realiza mai repede cu sprijinul fondurilor POS CCE faţă de situaţia când acestea nu ar putea fi accesate.]


b) este esenţială pentru implementarea proiectului


Da □                                          Nu □

[În acest caz se va preciza motivaţia ( proiectul nu poate fi realizat exclusiv din surse proprii ale solicitantului etc.]

[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]
2.13 
INFORMARE ŞI PUBLICITATE

[Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă] 

[ Se vor preciza detalii privind măsurile propuse de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiară nerambursabilă în conformitate cu art.8 al Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale (a se consulta Anexa III a CF).

Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc]

	Nr.
	Activitatea de informare şi publicitate

(vă rugam descrieţi, pe scurt)
	Durata estimată/ Perioada
	Costuri estimate

	1
	
	
	

	2...
	
	
	


3.
CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
[modul în care puteţi să faceţi dovada respectării aspectelor referitoare la egalitatea de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă]

3.1 
Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta legislaţia UE şi naţională privind protecţia mediului, inclusiv principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este cazul)

[Se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivările corespunzătoare. Va rugăm să completaţi formularul Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu conform Anexa 3F la cererea de finanţare]

3.2  
DEZVOLTAREA DURABILĂ
[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă]

[Se va completa cu informaţii prin care Solicitantul explică modul în care proiectul corespunde necesitaţilor prezentului fără a influenţa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la creşterea eficienţei energetice, dacă este cazul – nu mai mult de o pagină]
3.3 EGALITATEA DE ŞANSE 

[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. ]
3.4 
ACHIZIŢII 

[Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:]
	ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. Crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea reală (Lei)
	Procedura

aplicată
	Data începerii procedurii
	Data finalizării procedurii/Stadiul procedurii

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. Crt.
	Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectulu
	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii*
	Data estimată pentru finalizarea procedurii*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare

4.
FINANŢAREA PROIECTULUI
4.1 
DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

	Nr. crt.
	Denumirea cheltuielii*
	Valoarea totală a cheltuielii cu TVA (lei)
	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (lei)
	Finanţarea nerambursabilă
	Contribuţia proprie

	
	
	
	
	Prevederile legale
	Procentul (%) **
	Valoarea finanţării nerambursabile

lei
	la valoarea eligibilă a cheltuielii (lei)
	Cheltuieli conexe şi neeligibile (lei)

	0
	1
	2 = 3+8
	3= 6+7
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Cheltuieli pentru achiziţia de teren 
	
	
	HG 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6;

OMEF 210/2008, Anexa 1, art. 1  
	În limita a 10% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile totale ale proiectului
	
	
	

	2
	Cheltuieli pentru amenajarea terenului
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cheltuieli pentru  proiectare şi asistenţă tehnică
	
	
	OMEF 210/2008, Anexa 1, art. 5;


	Maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului
	
	
	

	
	a) Studii de teren
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente sau pentru continuarea lucrărilor la construcţii începute şi neterminate
	
	
	OMEF 210/2008, Anexa 1, art. 5, alin. 4;


	
	
	
	

	
	e)Organizarea procedurilor de achiziţie publică
	
	
	
	
	
	
	

	
	f)Consultanţă
	
	
	
	
	
	
	

	
	g)Asistenţă tehnică 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente   
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cheltuieli legate de investiţia de bază – pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cheltuieli pentru achiziţia de  active fixe necorporale
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Alte cheltuieli neeligibile - total
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	


[* cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.

** rata de cofinanţare din fonduri publice se determină prin analiză financiară sub forma „deficitului de finanţare”.]
[Se vor completa  categoriile de  cheltuieli eligibile în conformitate cu OMEF nr. 210/2008, vezi Cap. IV din Ghidul Solicitantului]
4.2  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
[se va corela cu studiul de fezabilitate şi tabelul anterior]
[Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului]

	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE

(lei)

	I
	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (INCLUSIV TVA)
	

	II
	VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI 
	

	III
	VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI 
	

	1
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	

	2
	CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI
	

	2.1
	Contribuţia în numerar
	

	2.2
	Contribuţia în natură
	

	2.3
	Contribuţia prin împrumut
	

	3


	Venituri nete în cazul proiectelor generatoare de venit 
	


[La rubricile “Valoarea eligibila a proiectului” si “asistenta financiara nerambursabila solicitata”, valorile vor fi prezentate fara includerea TVA (cheltuiala neeligibila).

“Contribuţia solicitantului” este compusă din contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului (partea din cheltuielile eligibile care nu este finanţată din fonduri publice) şi din cheltuielile neeligibile ale proiectului.

La rubrica “Contribuţia prin împrumut” din cadrul tabelului mai sus mentionat se va indica valoarea imprumutului potential a fi obtinut de la banca de catre   solicitant.]
[La punctul “Venituri nete” în cazul proiectelor generatoare de venit se vor indica veniturile care se aşteaptă a fi obţinute pe întreaga perioadă de referinţă, cu consultarea Anexei 1].

5. 
CERTIFICAREA APLICAŢIEI ŞI ANEXE 
5.1 
DECLARAŢIE  

Declar că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, conforme cu realitatea şi identice cu cele prezentate în forma electronică a CRF de pe CD, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

DATA ÎNTOCMIRII :



SEMNĂTURA AUTORIZATĂ




            [se va specifica în clar numele şi funcţia ]

5.2. 
anexe

[pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de finanţare să fie acceptată, este obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate în Opis, conform Anexa 2 ]

Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate
Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că: 
· <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013

· Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, pe acelaşi segment de infrastructură, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica,  studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie etc. ); 

· <denumire solicitant> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:

· este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004), adica:

a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capitalul de lucru în ultimele 12 luni;

b) în cazul unei societăţi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar asupra obligaţiilor sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;

c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia nationala  privind procedura insolvenţei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006.

· are activităţile comerciale suspendate sau are alte restricţii în activităţile comerciale;

· este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislatiei in vigoare;

· are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind reealonarile, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

· Nu am suferit condamnări definitive din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti; 
· Nu am fost condamnat definitiv pentru infracţiuni de fraudă, corupţie, implicare in organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunităţii Europene; 
· Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

-    Sunt libere de orice sarcini la data depunerii CRF,
-   Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, care pot împiedica implementarea proiectului şi operarea investitiei, inclusiv obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Data:                                                 Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:
Anexa 3B - Declaraţie de angajament
Subsemnatul

[nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP [nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [functie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante], solicitant individual/in parteneriat de finanţare pentru realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare

mă angajez:

· Să furnizez contribuţia proprie ce imi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de ………RON reprezentând xxx % din valoarea totală eligibilă a proiectului (conform secţiunii 4.2.”Sursele de finanţare” din formularul CRF) ;

· Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului 

· Să menţin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, să nu gajez sau ipotechez bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea implementării proiectului şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă fără sprijin financiar nerambursabil
· Să nu aduc nici o modificare substanţială, în conformitate cu definiţia de mai jos, în ce priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care aceasta se produce să informez Organismul Intermediar pentru Energie, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei.

Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:

- afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit            şi

- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică)

· Să respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniu (în principal, cu privire la protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate).     

· Să nu furnizez informaţii false

Data: 





Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:
Anexa 3C - Model de curriculum vitae
	Informaţii personale
	

	Nume / Prenume
	Nume, Prenume 

	Adresă(e)
	Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

	Telefon(oane)
	Fix:


	Mobil:
	

	Fax(uri)
	

	E-mail(uri)
	

	
	

	Naţionalitate(-tăţi)
	

	
	

	Data naşterii
	(ziua, luna, anul)

	
	

	Sex
	

	
	

	
	

	
	

	Experienţa profesională
	Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

	
	

	Perioada
	(de la – până la)

	Funcţia sau postul ocupat
	

	Principalele activităţi şi responsabilităţi 
	

	Numele şi adresa angajatorului
	

	Tipul activităţii sau sectorul de activitate
	

	
	

	Educaţie şi formare
	

	
	

	Perioada
	Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

	Calificarea / diploma obţinută
	

	
	

	Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
	

	
	

	Informaţii suplimentare
	Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

	
	

	Anexe
	Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Notă: Modelul este conform HG nr. 1021/2004.

Aceste documente vor fi însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină. 
Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate
(orientativ)

A. Piese scrise

    Date generale:

· denumirea obiectivului de investiţii;

· amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

· titularul investiţiei;

· beneficiarul investiţiei;

· elaboratorul studiului.

    Informaţii generale privind proiectul

    1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

    2. Descrierea investiţiei:

    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat;

    b) scenariile tehnico-economice (variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii) prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

· scenarii propuse (minimum două);

· scenariul recomandat de către elaborator;

· avantajele scenariului recomandat;

    c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

    3. Date tehnice ale investiţiei:

    a) zona şi amplasamentul;

    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat (va include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan;

    c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan (în principal, identificarea prprietarilor şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie), după caz;

    d) studii de teren:

    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

    - alte studii de specialitate necesare, după caz;

    e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

    f) utilităţi existente/necesare;

    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

    4. Durata de realizare a proiectului şi etapele principale în derularea proiectului (se vor evidenţia activităţile de subcontractare); graficul de realizare a investiţiei (se recomandă utilizarea diagramei Gant).

    5. Costurile estimative ale investiţiei

    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

   6. Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor în cadrul căreia se va preciza varianta selectată.

3. analiza financiară, inclusiv determinarea deficitului de finanţare; Se va indica şi fluxul  de numerar cumulat pefiecare an al perioadei de referinţă 
4. analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:  valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

Notă: A se consulta Anexa 3E.

    Sursele de finanţare a investiţiei 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

     (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

     din care:

    - construcţii-montaj (C+M);

    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

    - anul I;

    - anul II    ............;

    3. durata de realizare (luni);

    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

    Avize şi acorduri de principiu

    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

    2. certificatul de urbanism;

    3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

    4. acordul de mediu;

    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonă;

    2. plan general;

    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de 1 an înaintea datei de depunere a CRF. Copia SF anexată la CRF va fi însoţită de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină.
Copia SF care însoţeşte CRF depusă la OIE este obligatoriu să fie însoţită de copii semnate şi ştampilate ale hotărârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF.
În studiul de fezabilitate trebuie incluşi indicatorii necesari evaluării proiectului! (a se consulta Anexele 7A / 7B)  
Notă: În cazul în care devizul proiectului a fost actualizat ulterior aprobării indicatorilor tehnico-economici (studiul de fezabilitate), Solicitantul va depune şi copia hotărârii privind aprobarea ultimului deviz aferent proiectului propus, la data depunerii CRF. Actualizarea devizului general se efectuează  în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 
Anexa 3E - Recomandări privind elaborarea Analizei Cost –Beneficiu

Analiza cost-beneficiu (ACB) este parte componentă a studiului de fezabilitate. Conţinutul cadru al analizei cost-beneficiu este prevăzut în Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate.

În vederea elaborării analizei cost beneficiu se recomandă consultarea Documentului de lucru nr. 4 – Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Cost Beneficiu „Working Document 4- Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf1. Totodată recomandăm consultarea manualului de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf.
De asemenea, Solicitantul va consulta Ordinul nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
Obiectivele ACB vor fi:

· de a stabili măsura în care proiectul contribuie la obiectivele POS CCE şi în mod special la atingerea obiectivelor AP în cadrul căreia se solicită fonduri;

· de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de cofinanţare din fondurile POS CCE pentru a fi viabil financiar.

Este necesar a se dezvolta ACB pentru toate proiectele din cadrul acestei operaţiuni, pentru ca ACB e principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.

Pentru a estima impactul economic, social şi de mediu al proiectului se operează cu ipoteze, ceea ce introduce o serie de incertitudini. Din acest motiv o analiză de risc trebuie cuprinsă în ACB. In cadrul analizei de risc vor fi cuprinse şi măsurile pentru a minimiza impactul negativ al anumitor riscuri.

O dată identificate nevoile grupurilor ţintă şi necesitatea proiectului, urmează stabilirea clară a obiectivelor. Diferite variante de soluţii vor fi evaluate în funcţie de măsura în care pot contribui la atingerea obiectivelor. Trebuie dovedit ca soluţia selectată şi dezvoltată în proiect este cea mai potrivită pentru atingerea obiectivelor. Este necesar ca obiectivele să fie cât mai clar definite, iar indicatorii corespunzători acestora cât mai bine cuantificaţi, pentru că aceştia reprezintă elemente ale analizei.

1. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară)

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de cofinanţare din fondurile POS CCE  prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară a proiectului. Aceasta analiză este dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. În cazul în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt aceeaşi entitate va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate).

Metoda care va trebui utilizată în analiza financiară este cea a fluxului net de numerar actualizat (fluxul cumulat). În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. În acest sens trebuie luate în considerare numai costurile şi veniturile legate direct de obiectivul investiţiei.

Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanţate prin POS CCE in cazul infrastructurii de transport este de 15 ani. 

            Rata de actualizare care trebuie utilizată în cadrul analizei financiare este de 5%.

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile şi veniturile în situaţia „fără proiect”, Comisia recomandă că scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile şi costurile de operare şi întreţinere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru porţiunea reabilitată, modernizată, prin proiect.

Notă: Ipotezele utilizate pentru determinarea fluxului net de numerar actualizat precum: rata de actualizare, duratele de viaţă a proiectului, metoda de calcul a valorii reziduale, estimările de tarife etc. se vor păstra în cadrul proiectelor de acelaşi tip pentru a se asigura comparabilitatea acestora.

Analiza financiară va reflecta:

a) dacă proiectul trebuie a fi cofinanţat din fonduri POS CCE, respectiv dacă indicatorul VANF (valoarea actuală netă financiară) este negativ şi RIRF (rata internă de rentabilitate financiară) este sub 5%, fără contribuţia din fonduri nerambursabile. În cazul în care VANF este pozitivă, practic nu se va putea determina deficitul de finanţare. Indicatorii de profitabilitate privind contribuţia proprie la proiect nu sunt relevanţi deoarece profitabilitatea este reglementată.

b) stabilirea dimensiunii optime a intervenţiei financiare din fondurile POS CCE prin determinarea deficitului de finanţare (conform Anexa 1);

c) viabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor POS CCE. Fluxul de numerar net cumulat pozitiv pentru perioada de operare este asigurat în măsura în care cheltuielile estimate de operare şi mentenanţă pot fi recunoscute în venitul reglementat şi nu se estimează alte categorii de cheltuieli ce nu pot fi recunoscute operatorului de actuala metodologie de determinare a tarifelor reglementate. Fluxurile de numerar trebuie să aibă în vedere costurile de investiţii, toate resursele financiare (naţionale şi ale UE) şi veniturile nete. Valoarea reziduală nu se va lua în considerare. 

2. Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică)

Necesitatea analizei economice rezidă din aceea că avem nevoie de un instrument cu care să măsuram impactul economic, social şi de mediu al proiectului.

Analiza economică evaluează proiectul din punctul de vedere al societăţii. Nu întotdeauna un proiect necesar este şi dorit. De aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoţită şi de un studiu asupra disponibilităţii utilizatorilor de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / modernizată prin proiect.

Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente privind costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”).

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar sa fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cat şi pentru venituri.

a) Corecţiile fiscale şi de preţ trebuie să asigure reflectarea valorii economice a resurselor avute în vedere de proiect prin preţurile utilizate în analiza economică.  
b) Corecţiile pentru externalităţi asigură luarea în considerare a beneficiilor pentru societate induse de implementarea proiectului şi care nu sunt reflectate în analiza financiară ca şi internalizarea impactului negativ asupra societăţii. Se recomandă limitarea identificării externalităţilor potenţiale (fie negative, fie pozitive) numai la cazurile pentru care acestea se pot monetiza. 

Notă: Recomandăm ca pentru proiecte de acelaşi tip să se identifice aceleaşi categorii de externalităţ, pentru a se asigura comparabilitatea acestora.

3. Analiza de risc şi senzitivitate

În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul Consiliului 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă şi o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi paşi:

a) analiza de senzitivitate: vor fi identificate variabilele critice şi se determină acele valori pentru variabilele critice (valori de comutare) care influenţează stabilitatea proiectului, respectiv în ce condiţii valoarea actuală netă economică ia valori în zonele neadmisibile. 

b) analiza de risc: se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze aşa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se va determina distribuţia probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, şi deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).
Anexa 3F - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu
	Denumire proiect / ref
	Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante
pentru POS CCE

	Obiective de mediu relevante pentru POS CCE
	Pozitiv
	Neutru sau neaplicabil
	Negativ
	Explicaţie scurtă

privind amploarea

şi natura

impactului

	Menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta este  în limitele prevăzute  de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi îmbunătăţirea atunci când limitele sunt depăşite
	
	
	
	

	Limitarea impactului asupra calităţii aerului 
	
	
	
	

	Limitarea poluării din  surse punctiform şi difuze a apei
	
	
	
	

	Limitarea poluării din surse punctiforme şi difuze a solului şi protejarea solului de eroziunea apei şi vântului
	
	
	
	

	Reducerea emisiilor  de gaze cu efect de seră
	
	
	
	

	Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării de natură antropogenă, fragmentării habitatelor şi despăduririlor
	
	
	
	

	Conservarea diversităţii naturale a faunei, florei şi a habitatelor din zone protejate şi potenţiale arii Natura 2000
	
	
	
	

	Implementarea unor măsuri de prevenire a poluării şi de reducere a poluării istorice (ex. pesticide, deşeuri miniere etc.) în vederea protejării sănătăţii populaţiei.
	
	
	
	

	Implementarea unor măsuri pentru menţinerea în limitele prevăzute de normele în vigoare  a noxelor emise de mijloacele de transport, zgomotului şi trepidaţiilor
	
	
	
	

	Exploatare limitată a resurselor naturale epuizabile
	
	
	
	

	Reducerea generării de deşeuri, valorificarea şi reciclarea deşeurilor 
	
	
	
	

	Protejarea peisajelor naturale şi culturale prin revitalizarea zonelor industriale dezafectate şi protejarea habitatelor naturale împotriva fragmentării realizate de coridoarele de transport
	
	
	
	

	Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei costiere româneşti a Mării Negre, asigurându-se protejarea patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre şi acvatice) şi cultural în vederea dezvoltării durabile a regiunii
	
	
	
	

	Creşterea eficienţei energetice 
	
	
	
	

	Utilizarea  energiei  din resurse regenerabile
	
	
	
	

	Informarea publicului cu privire la impactul proiectului asupra mediului
	
	
	
	


Data:
Semnătura reprezentantului legal al Solicitantului şi ştampila

Notă: Se va completa în funcţie de cazul specific al proiectului pentru rubricile la care se aplică.

Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative
DATE DE IDENTIFICARE

	Nr. înregistrare OIE şieventual cod SMIS:
	

	Solicitant:
	

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea 
	Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport 


	LISTA DE VERIFICARE a conformităţii administrative
	Da
	Nu

	Coletul a fost depus în intervalul precizat de OIE prin poşta recomandată cu confirmare de primire /curier sau depus personal?
	
	

	Coletul este sigilat?
	
	

	Coletul conţine dosarul original în plic sigilat şi cu etichetă?
	
	

	Coletul conţine cele două copii ale dosarului original, respectiv dosarul COPIE NR.1 şi dosarul COPIE NR. 2, în plic sigilat şi cu etichetă?
	
	

	Coletul cuprinde şi varianta electronică a cererii de finanţare (exclusiv anexele acesteia) pe CD, în plic sigilat şi cu etichetă? 
	
	

	Dosarul original precum şi copiile acestuia sunt ştampilate şi semnate conform instrucţiunilor precizate în Ghidul Solicitantului?
	
	

	Numărul total de pagini menţionat în eticheta dosarului în original (N = ...) coincide cu cel precizat pe colet ?
	
	

	Dosarul original conţine opisul completat, conform modelului din Anexa 2?
	
	

	Cererea de finanţare este completată conform instrucţiunilor din Ghidul Solicitantului (redactată la calculator, cu caracterele solicitate şi după modelul prezentat în Anexa 3)?
	
	

	Cererea de finanţare are toate rubricile completate, fără ştersături sau adăugiri?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de eligibilitate a solicitantului (în original, conform model Anexa 3A)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de angajament (în original, conform Anexa 3B)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de documente care dovedesc capacitatea solicitantului de a implementa proiectul: 

CV–urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal) implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor persoane dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de studiul de fezabilitate (în copie) – elaborat conform model din Anexa 3D şi 3E, însoţit de copii semnate şi ştampilate ale hotărârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF. SF trebuie să nu fi fost elaborat/ actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanţare.
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (Anexa 3F)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situatia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru ale societăţii (în original)
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de licenţa de operare a reţelei de transport al energiei electrice /gazelor naturale /acordul petrolier a/al Solicitantului (copie)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar anterior celui în care se depune cererea de finanţare (bilanţ, Contul de Profit si Pierdere, inclusiv note explicative / Contul de execuţie bugetară, contul de rezultat patrimonial (după caz) în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare (copie)? 
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de certificatele de atestare fiscală (în original)
a) privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au cod de înregistrare fiscală şi sunt menţionate în certificatul constatator, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice 
b) privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de cazierul fiscal al Solicitantului (în original)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită cazierul judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului (în original)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de hotărârea organelor statutare ale Solicitantului de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare (în original)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de acordul de mediu (pentru proiectele care nu necesită evaluarea impactului asupra mediului) (copie)?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect, valabile cel putin încă 15 ani la data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia (copie); 

-Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi modernizată/retehnologizată (copie, dacă este cazul)

În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de construcţie, Solicitantul va anexa o declaraţie autentificată a proprietarului  terenului (în original) care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului?
	
	

	Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de urbanism eliberat de autorităţile administraţiei locale, avize/aprobări, în copie?
	
	

	Cele două dosare COPIE 1 şi COPIE 2 sunt conforme cu originalul, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al Solicitantului?
	
	


Notă: Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie, conform listei de mai sus. Toate documentele vor trebui sa fie ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului..

Vor fi acceptate doar proiectele care au obţinut DA la toate criteriile prezentate în lista de mai sus.

Nume Evaluator_______________                                           Data______________
Semnătura

Anexa 5 - Grila de verificare a eligibilităţii solicitantului
DATE DE IDENTIFICARE

	Nr. de înregistrare la OIE şi eventusl cod SMIS:
	

	Solicitant:
	

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea:
	Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport


	Criterii de eligibilitate a solicitantului
	DA
	NU
	OBSERVAŢII

	1. Solicitantul este operator de transport, înregistrat în România, deţinător de licenţă de transport pentru energie electrică sau pentru gaze naturale (în conformitate cu Legea energiei electrice nr.13/2007,  Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile ulterioare)/acord petrolier (în conformitate cu Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare) emise de către autoritatea competentă, conform legislaţiei naţionale în vigoare şi face parte din lista potenţialilor beneficiari de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte?
	
	
	

	2. Solicitantul nu se află într-o stare de dificultate aşa cum este definită în liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C2444/01.10.2004 -Art. 2.1, punctul 10) (Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	3.  Solicitantul nu are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform legislaţiei naţionale în vigoare; (în baza Certificatului de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, local, special)? 
	
	
	

	4. Solicitantul şi reprezentantul legal al Solicitantului nu au fost sau nu sunt condamnaţi printr-o hotărâre definitivă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunităţii Europene (în baza cazierului judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului şi cazierului fiscal al Solicitantului şi Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	5. Reprezentantul legal al Solicitantului nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă, de către o instanţă judecătorească din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii (în baza cazierului judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului)?
	
	
	

	6. Solicitantul  a înregistrat profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar anterior depunerii cererii de finanţare; (în baza Bilanţului - contul de profit şi pierderi)?
	
	
	

	7. Solicitantul demonstrează că are capacitatea de a asigura contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (conform Anexa 3B – Declaraţie de angajament)?
	
	
	

	8. Solicitantul demonstrează că are capacitate instituţională de implementare a proiectului (pe baza CV–urilor persoanelor implicate în managementul aferent implementării proiectului - managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal, completate conform model din Anexa 3C, dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU pe baza fişelor de post ale acestor persoane dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţelor solicitantului privind experienţa acestora)?
	
	
	

	9. Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	10. Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar/concesionar/utilizator al terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect (pentru cel puţin încă 15 ani de la data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia) (conform actelor doveditoare solicitate în Opis, Anexa 2)? 
	
	
	

	11. Solicitantul nu are restricţii in activităţile comerciale ( conform Anexa 3A – Declaraţie de eligibilitate)
	
	
	


Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus.

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________

Semnătura ___________________

Anexa 6 - Grila de verificare a eligibilităţii proiectului
DATE DE IDENTIFICARE

	Nr. de înregistrare la OIE şi eventual cod SMIS:
	

	Beneficiar:
	

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea:
	Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport


CRITERII

	Criterii de eligibilitate ale proiectului
	DA
	NU
	Observaţii

	 1. Proiectul propus face parte din lista de proiecte potenţial finanţabile din fondurile AP4, DMI 1, op. b), aprobată de conducerea MEF?
	
	
	

	2. Proiectul propus nu este proiect major, conform definiţiei din art. 39 al Regulamentului Consiliului 1083/2006 (proiect al cărui cost total depăşeşte 50 milioane Euro)?
	
	
	

	3. Cel puţin una dintre activităţile proiectului propus este                    eligibilă şi contribuie la obiectivele operaţiunii b)-partea de transport din cadrul DMI 1, AP4?
	
	
	

	4. Proiectul este prevăzut a se implementa în maxim 5 ani de la data semnării CF, iar perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 decembrie 2015 (SF/CRF)? 
	
	
	

	5. Proiectul este implementat pe teritoriul României?
	
	
	

	6. Activităţile proiectului nu au fost şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice pe acelaşi segment de infrastructură, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, etc.) (conform Anexa 3A)?
	
	
	

	7. Sustenabilitatea proiectului -  Fluxul de numerar cumulat pe fiecare an al perioadei de referinţă este pozitiv (conform analizei financiare din SF)? 
	
	
	

	8. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului (conform Anexa 3B, respectiv Anexa 3F şi în SF sunt prevăzute măsurile necesare pentru reducerea impactului proiectului asupra mediului)?
	
	
	

	9. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice ( conform CRF şi Anexa 3B)?
	
	
	

	10. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind informarea şi publicitatea conform (conform CRF şi Anexa 3B)?
	
	
	

	11. Valoarea maximă a finanţării solicitate din fondurile POS CCE este de 50 milioane lei?  
	
	
	


Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus.

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________

Semnătura __________________________

Anexa 7A - Grila de evaluare – energie electrică
DATE DE IDENTIFICARE PROIECT
	Nr de înregistrare la OIE şi eventual cod SMIS:
	

	Beneficiar:
	Operatorul de transport şi sistem conform Legii nr. 13/2007

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea:
	Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport


	Nr. Crt
	Criteriu

	Interval de punctaj
	Punctaj obţinut
	Observaţii 

	1.
	Relevanţa proiectului
	Max. 40
	Total:
	

	1.1
	Reducerea pierderilor rezultate din activitatea de transport (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului)
	Max. 15
	
	

	
	Pentru proiecte vizând modernizarea staţiilor electrice:  

1-5% 

5-10%

10-20%

>20%

Pentru proiecte vizând modernizarea liniilor electrice aeriene:

<1%

1-3%

>3%
	3

6

10

15
5

10

15
	
	

	1.2
	Gradul de uzură a reţelelor de transport care urmează a fi modernizate: 
	Max. 15

	
	

	
	<50%

50-80%

≥80%
	5

10
15
	
	

	1.3
	Pentru proiecte vizând extinderea reţelelor de transport:

Proiectul dezvoltă un potenţial de consum în zonă (putere activă disponibilă) de:
	Max. 15
	
	

	
	· 30 MW

· 30-50 MW

· 80-120 MW

· >120 MW
	3
5
10
15
	
	

	1.4
	Pentru proiecte vizând extinderea reţelelor de transport:
	Max. 15
	
	

	
	- Proiectul de extindere a reţelei de transport are ca obiectiv preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de valorificare a resurselor regenerabile de energie

- Proiectul de extindere a reţelei de transport nu are ca obiectiv preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de valorificare a resurselor regenerabile de energie
	15
0
	
	

	1.5
	Justificarea intervenţiei publice - pentru toate tipurile de proiecte (Valoarea actuală netă economică -VANE şi valoarea ratei interne de rentabilitate economice - RIRE):
	Max. 10
	
	

	
	VANE>0, RIRE≥5,5%

VANE<0
	10
0
	
	

	2.
	Calitatea şi coerenţa proiectului 
	Max. 20
	Total:
	

	2.1
	Corelarea activităţilor proiectului cu graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici (obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul)
	Max 15
	
	

	
	- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici nu sunt corelaţi

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt parţial corelaţi

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt bine corelaţi
	0

10
15
	
	

	2.2
	Identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora 
	Max. 5
	
	

	
	· riscurile au fost identificate şi soluţionate
· riscurile au fost identificate dar nu s-au prezentat soluţii de reducere/evitare a acestora 

· riscurile nu au fost identificate
	5

2

0
	
	

	3.
	Maturitatea proiectului
	Max. 40
	Total:
	

	3.1
	Disponibilitatea proiectului tehnic
	Max 20

	
	

	
	- proiectul tehnic este disponibil la depunerea CRF

- proiectul tehnic va fi disponibil în maxim 3 luni de la semnarea CF
- proiectul tehnic va fi disponibil în maxim 6 luni de la semnarea CF
	20
10
5
	
	

	3.2
	Data estimată pentru începerea programului de achiziţii privind servicii, lucrări  şi / sau bunuri aferente derulării proiectului este prevăzută în  intervalul:
	Max 20
	
	

	
	-0-3 luni de la semnarea contractului de finanţare
-3-6 luni de la semnarea contractului de finanţare
-peste 6 luni de la semnarea contractului de finanţare
	20

10
0
	
	

	
	punctaj  maxim 
	100
	Total obţinut:
	



Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________

Semnătura ________________

Notă: Proiectul va fi propus pentru finanţare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte şi dacă nu a obţinut 0 puncte la oricare din criteriile de mai sus.
Anexa 7B- Grila de evaluare -  gaze naturale/petrol
DATE DE IDENTIFICARE

	Nr de înregistrare la OIE şi eventual cod SMIS:
	

	Beneficiar:
	Operatorul de transport conform L nr. 351/2004 şi transportatorul conform L nr. 238/2004

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea:
	Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport


	Nr. Crt
	Criteriu


	Interval de punctaj
	Punctaj obţinut
	Observaţii 

	1.
	Relevanţa proiectului
	Max. 40
	Total:
	

	Proiecte vizând modernizarea reţelelor de transport gaze naturale/petrol

	1.1
	Reducerea pierderilor rezultate din activitatea de transport (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului)
	Max. 10
	
	

	
	-1-5% 

-5-10%

-10-20%

>20%
	3
5
8
10
	
	

	1.2
	Gradul de uzură a reţelelor de transport care urmează a fi modernizate: 
	Max. 10
	
	

	
	<50%

50-80%

≥80%
	5
8
10
	
	

	1.3
	Proiectul prevede automatizarea completă sau parţială a reţelei de transport care face obiectul implementării proiectului
	Max. 10

	
	

	
	- automatizare completă
	10
	
	

	
	- automatizare parţială
	5
	
	

	Proiecte extindere reţele de transport gaze naturale/petrol

	1.1
	Gaze naturale - Proiectul asigură conectarea la sistemul naţional de transport al gazelor naturale a unor noi zone în care cererea de gaze este neacoperită de capacitatea de transport existentă (în vederea creării premizelor pentru dezvoltarea economică a zonelor respective): 
	Max. 30
	 
	

	
	-zona ce urmează a fi conectată

->50000 locuitori

-între 15000 - 50000 locuitori

-< 15000 locuitori
	30

20
10
	
	

	1.2
	Petrol - Proiectul asigură colectarea petrolului din zone noi de producţie sau alimentarea unor noi capacităţi de rafinare
	Max 30
	
	

	
	· Proiectul asigură colectarea petrolului din zone noi de producţie 

· Proiectul asigură alimentarea unor noi capacităţi de rafinare

· Proiectul nu asigură colectarea petrolului din zone noi de producţie sau alimentarea unor noi capacităţi de rafinare
	30

30

0
	
	

	Pentru toate tipurile de proiecte

	
	Justificarea intervenţiei publice - pentru toate tipurile de proiecte (Valoarea actuală netă economică -VANE şi valoarea ratei interne de rentabilitate economice - RIRE):
	Max. 10
	
	

	
	VANE>0, RIRE≥5,5%

VANE<0
	10

0
	
	

	2.
	Calitatea şi coerenţa proiectului 
	Max. 20
	Total:
	

	2.1
	Corelarea activităţilor proiectului cu graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici
	Max. 15
	
	

	
	- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici nu sunt corelaţi

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt parţial corelaţi

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt bine corelaţi
	0

10

15
	
	

	2.2
	Identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora 
	Max. 5
	
	

	
	· riscurile au fost identificate şi soluţionate

· riscurile au fost identificate dar nu s-au prezentat soluţii de reducere/evitare a acestora 

· riscurile nu au fost identificate
	5

2

0
	
	

	3.
	Maturitatea proiectului
	Max. 40
	Total:
	

	3.1
	Disponibilitatea proiectului tehnic
	Max 20


	
	

	
	- proiectul tehnic este disponibil la depunerea CRF

- proiectul tehnic va fi disponibil în maxim 3 luni de la semnarea CF

- proiectul tehnic va fi disponibil în maxim 6 luni de la semnarea CF
	20

10

5
	
	

	3.2
	Data estimată pentru începerea programului de achiziţii privind servicii, lucrări  şi / sau bunuri aferente derulării proiectului este prevăzută în  intervalul:
	Max 20
	
	

	
	-0-3 luni de la semnarea contractului de finanţare
-3-6 luni de la semnarea contractului de finanţare
-peste 6 luni de la semnarea contractului de finanţare
	20

10

0
	
	

	
	Total  maxim
	100
	Total obţinut:
	



Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________

Semnătura ________________

Notă: Proiectul va fi propus pentru aprobarea cofinanţării din fonduri publice dacă întruneşte un punctaj minim de 50 puncte şi dacă nu a obţinut 0 puncte la oricare din criteriile de mai sus. 
Anexa 8 - Formatul cadru al contractului de finanţare
Cod SMIS

CONTRACT DE FINANTARE 

 (model orientativ)
Nr................................ /...................................

Intre:

                 Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de Organism Intermediar pentru Energie (in continuare OIE), in numele si pentru Autoritatea de Management a Programului Oprational Sectorial „Cresterea competitivitatii Economice” (in continuare AM), cu sediul in …………………………, Tel./fax ……………………, posta electronica …………..…………………….., cod de inregistrare fiscala……………………………………, reprezentata legal de ................................................., in functia de …………………………., pe de o parte

si

Persoana Juridica ........................ infiintata la data de.................., Cod de inregistrare fiscala ...................................., cu sediul in Str. ..........................., Judetul................, cod postal ...................., Tel......................,  Fax .......................,  reprezentata prin .......................... in functia de  ........................... identificat prin B.I / C.I / PASS  Seria  .......... Nr. .................... CNP  ................... in calitate de Beneficiar pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului Contract pentru acordarea finantarii nerambursabile in baza Cererii de finantare  nr. …………….. in urmatoarele conditii: 

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui Contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AM, pentru implementarea Proiectului nr. ………………………. <cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit in continuare Proiect.

(2) Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in prezentul Contract si anexele acestuia, pe care Beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta.

(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, verificată şi, eventual, modificată şi/sau completată pe parcursul procedurii de evaluare şi selectie, devine anexă la prezentul Contract, facând parte integrantă din acesta.  

(4) Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze Proiectul pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract si cu legislatia nationala si comunitara.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul se încheie şi produce efecte de la data semnării de către părţi. 

(2) Data inceperii implementarii Proiectului este ...........................

(3) Perioada de implementare a Proiectului este de ……….. luni/ani.

(4) Contractul inceteaza de drept la 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS CCE. 

(5) Pana la incetarea de drept a Contractului, Beneficiarul va avea obligatia de a pastra si de a pune la dispozitia OIE, AM, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism abilitat de a efectua verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile, toate documentele  originale aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI

(1) Valoarea totala a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este <.......> lei (in cifre si litere):

· valoare totala eligibila in suma de …….

· valoare neeligibila in suma de …….

	Valoarea totala  a proiectului, din care:

(lei)
	Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

(lei)
	Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR
(lei)
	Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

(lei)
	Co-finantarea eligibila a Beneficiarului

(lei)
	Valoarea ne-eligibila a proiectului

(lei)

	1 = 2 + 6
	2 = 3 + 4 + 5
	3
	4
	5
	6


(2) AM se angajeaza sa acorde o finantare nerambursabila de maxim <……> lei (cifre si litere), echivalenta cu ……… …% din valoarea totala eligibila a Proiectului specificata la art. 3 (1); in cazul in care, la sfârsitul Proiectului, valoarea totala eligibila este mai mica decât valoarea totala eligibila contractata, suma acordata de AM se va reduce corespunzator.

(3) Valoarea totala eligibila aprobata prin prezentul Contract nu poate fi modificata in sensul majorarii acesteia fata de valoarea convenita prin contractul de finantare.

(4) Beneficiarul poate solicita modificari in cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile daca acestea nu afecteaza scopul principal al proiectului, iar impactul financiar se limiteaza la transferul de maxim 10% din  suma inscrisa initial intr-o categorie de cheltuieli eligibile in cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse in cererea de finantare, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Nu trebuie sa se depaseasca limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislatia nationala si de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE. 

ARTICOLUL 4 – PROIECT GENERATOR DE VENITURI (daca este cazul)

(1) Beneficiarul este obligat sa declare toate veniturile nepreconizate la data aprobarii Proiectului si direct realizate in timpul implementarii acestuia si ca rezultat al  implementarii, timp de 5 ani dupa finalizarea proiectului.  Valoarea totala eligibila a Proiectului va fi diminuata corespunzator valorii veniturilor respective.

(2) Prin „proiect generator de venituri”, in sensul cu art. 55 din Regulamentul 1083/2006, se intelege orice operatiune care implica o investitie intr-o infrastructura a carei utilizare este supusa unor redevente suportate direct de utilizatori sau orice operatiune care implica vânzarea sau inchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alta furnizare de servicii contra unei plati.

(3) Cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu depasesc valoarea reala a costului de investitie cu deducerea valorii reale a veniturilor nete in urma investitiei pe parcursul unei perioade de referinta determinate pentru:

(a)
investitiile intr-o infrastructura sau

(b)
alte proiecte pentru care este posibil sa se estimeze obiectiv veniturile in prealabil.

(4) In cazul in care costul de investitie nu este integral eligibil pentru o cofinantare, veniturile nete sunt alocate pe o baza proportionala partilor eligibile din costul de investitie si celor neeligibile.

(5) Pentru acest calcul, OIE tine seama de perioada de referinta adecvata pentru categoria de investitie in cauza, categoria proiectului, rentabilitatea preconizata in mod normal, tinând seama de categoria de investitii in cauza, de aplicarea principiului „poluatorul plateste” si, dupa caz, de consideratii de echitate legate de prosperitatea relativa a statului membru respectiv.

ARTICOLUL 5 – CHELTUIELI ELIGIBILE 

(1) Sunt eligibile acele cheltuieli prevazute in Cererea de finantare aprobata - Anexa VI la prezentul Contract si realizate in conformitate cu prevederile HG 759/2007 cu completarile si modificarile ulterioare si ale Ordinului MEF nr...... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile, cu completarile si modificarile ulterioare.

(2) Cheltuielile pentru obiectivele de investitii realizate in regie proprie nu sunt eligibile daca nu este specificat altfel in Ordinul..... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile cu completarile si modificarile ulterioare.
(4) TVA este o cheltuiala neeligibila.

(5) Asigurarea sumelor necesare platii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale.

ARTICOLUL 6 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 
(1) AM va autoriza cererile de rambursare in urma verificarii de catre OIE a documentelor justificative prezentate de beneficiar in maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii a acestora la OIE, iar OIE va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate, in cadrul aceluiasi termen.

(2) Rambursarea se va efectua de catre Unitatea de Plata pentru POS CCE, in termen de 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizata, in lei in urmatorul cont:




cod IBAN: 






titular cont:


                      




denumire/adresa Trezoreriei:  

(3) AM sau OIE poate prelungi termenele prevăzute la alin.(1) şi (2), cu informarea în prealabil a Beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de control anterioare autorizării plăţii.

(4) Beneficiarul va depune la OIE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmatoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalenta):

· Cerere de rambursare (Anexa IV) – 4 exemplare

· Raport de progres (Anexa V)

· Copii certificate, care sa contina mentiunea „conform cu originalul”, stampila beneficiarului si semnatura reprezentantului legal al acestuia, dupa urmatoarele documente: facturi, documente de plata, extrase bancare, alte documente justificative

· Pentru procedura de achizitii: dovada publicitatii, criterii de selectie, raport de atribuire a contractului; documente similare acestora 
· Pentru informare si publicitate: fotografii, anunturi, comunicate, documente pentru evidentierea platii publicitatii radio/TV

· Pentru achizitii de bunuri: copie certificata NIR, copie certificata dupa procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dupa procesul verbal de punere in functiune sau alte documente corespunzatoare.

· Pentru executie de lucrari de constructii: copii certificate dupa procesele verbale de verificare pe faze determinate de executie avizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, copii certificate dupa rapoartele dirigintelui de santier

(5) Facturile trebuie sa mentioneze detaliat bunul achizitionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuata. Pentru evitarea dublei finantari, toate facturile vor fi inscriptionate, sub semnatura reprezentantului legal al beneficiarului, cu numarul contractului de finantare si programul prin care este finantat (POS CCE).

(6) AM sau OIE au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclaritati, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.

(7) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achizitie de bunuri, numai dupa punerea lor in functiune sau intocmirea procesului verbal de predare-primire, precum si pentru prestari servicii, dupa acceptarea rezultatelor acestora de catre beneficiar.

Pentru executia de lucrari se accepta rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de executie.

(8) Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfârsitul proiectului.

(9) Rambursarea cheltuielilor se va estima in graficul de rambursare de mai jos:

	Cerere de rambursare nr.
	Activitate/

subactivitate
	Suma estimativa
	Deducere prefinantare (daca este cazul)
	Suma estimativa de rambursat
	Data depunerii

	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (1) – (2)
	

	1
	
	
	
	
	Pâna la .....

	2
	
	
	
	
	Pâna la .....

	3
	
	
	
	
	Pâna la .....

	4
	
	
	
	
	Pâna la .....

	5
	
	
	
	
	Pâna la .....

	Total buget
	
	
	
	
	


(10) Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic si nu justifica in scris motivele nerespectarii acesteia, OIE are dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integrala a sumelor rambursate. 

(11) Plata finala  pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finantata din fonduri publice, conform contractului de finantare, si se va efectua, daca nu se convine altfel, numai daca se dovedeste obtinerea performantelor tehnice si economice prevazute in studiul de fezabilitate si acceptate in urma selectiei proiectului, prin realizarea punerii in functiune, efectuarea testului de performanta, realizarea receptiei finale, cu sau fara validarea rezultatelor de catre un tert certificat si preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare. Plata finala este conditionata si de obtinerea unui raport independent de audit final favorabil.

(12) OIE sau AM poate suspenda, aproba partial sau respinge la plata o cerere de rambursare in cazul detectarii unei cheltuieli neeligibile sau in cazul nerespectarii prevederilor contractuale sau legale aplicabile.

ARTICOLUL 7 – OBLIGATIILE PARTILOR

A. Obligatiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul trebuie sa asigure implementarea Proiectului in conformitate cu cele asumate prin Cererea de finantare aprobata. Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata OIE pentru implementarea Proiectului. 

(2) In situatia in care beneficiarul nu realizeaza integral indicatorii proiectului asumati prin contract, finantarea nerambursabila acordata va fi redusa fie proportional fie in cazuri justificate, cu luarea in considerare a specificului proiectului.
(3) In cazul subcontractarii in tot sau in parte a managementului de proiect, în condiţiile legii, responsabilitatea revine in exclusivitate Beneficiarului.

a) Implementare

(4) Beneficiarul trebuie sa implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat si in concordanta cu prevederile acestui Contract. 

(5) Beneficiarul isi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul implementarii Proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa Beneficiarului.

(6) Beneficiarul are obligatia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenita in bugetul previzionat al Proiectului si aprobat prin prezentul Contract, cu mentionarea motivelor care au condus la aceasta, in vederea incheierii unui act aditional.

(7) Pe toata perioada de implementare a proiectului, in situatia in care sunt diferente fata de graficul de rambursare prevazut in contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior inceputului trimestrului pentru care se preconizeaza modificari.

(8) Beneficiarul este obligat sa raporteze lunar/trimestrial progresul inregistrat in implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres, in conformitate cu Anexa V. 

b) Control si Audit

(9) Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de Proiect solicitate de catre AM, OIE, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat conform legislatiei in vigoare sa verifice sau sa realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale. 

(10) Beneficiarul are obligatia sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor, punând la dispozitie, la cerere si in termen, documentele solicitate si asigurând disponibilitatea si prezenta personalului implicat in implementarea proiectului, precum si a managerului proiectului verificat sau auditat, pe intreaga durata a verificarilor.

(11) Beneficiarul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului. 

c) Politici comunitare si nationale

(12) Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile aplicabile cuprinse in cererea de finantare si legislatia aferenta referitoare la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, in special cele privind achizitiile publice, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea.

d) Achizitii

(13) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

(14) In cazul contractelor de furnizare si de servicii, nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor incheiate in vederea implementarii proiectului in proportie mai mare de 75%. In cazul contractelor de lucrari se poate accepta o subcontractare in proportie mai mare de 75%, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.  

e) Asigurarea co-finantarii si a cheltuielilor neeligibile

(15) Beneficiarul este obligat sa asigure sumele necesare co-finantarii cheltuielilor eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii Proiectului.

f) Evaluare

(16) Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza OIE, AM, Comisiei Europene si/sau agentilor lor autorizati orice document sau informatie, in termenul solicitat, in vederea realizarii evaluarii POS CCE si/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluarii va fi pus la dispozitia Beneficiarului de catre OIE.

g) Evidenta contabila distincta

(17) Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. 

(18) Beneficiarul este obligat sa informeze OIE cu privire la modul in care se realizeaza evidenta contabila distincta privind proiectul, transmitând OIE, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul contract.

h) Pastrarea documentelor

(19) Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate inclusiv pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a POS CCE, fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională.

(20) Documentele trebuie sa fie usor accesibile si pastrate astfel incât sa permita verificarea lor, in conformitate cu Anexa VIII. 

(21) Beneficiarul este obligat sa informeze OIE cu privire la locul pastrarii documentelor, transmitând OIE, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul contract.

i) Modificari substantiale

(22) Beneficiarul este obligat sa nu faca modificari substantiale ale proiectului pe o perioada de 5 ani de la finalizarea Proiectului (data ultimei plati), sub sanctiunea rezilierii contractului cu sistarea finantarii nerambursabile si recuperarea integrala a sumelor acordate pâna in acel moment, in conformitate cu legislatia nationala.

(23) Modificarile substantiale la un proiect sunt acelea care:

c. afecteaza major natura si conditiile de implementare sau ofera unui tert un avantaj necuvenit            si
d. rezulta de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietatii unui articol de infrastructura, o incetare sau schimbare in localizare a investitiei sau incetarea unei activitati de productie (dupa caz, unde se aplica).

Beneficiarul are obligatia de a informa OIE in termen de 15 de zile calendaristice de  la data aparitiei oricarei modificari de mai sus.

(24) Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata si in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum si in cazul in care acestea au fost vândute, inchiriate sau instrainate sub orice forma intr-o perioada de 5 ani dupa finalizarea Proiectului.

B. Obligatiile OIE

(1) OIE va informa Beneficiarul despre data inchiderii oficiale/partiale a Programului Operational Sectorial „Cresterea competitivitatii economice” prin intermediul unei notificari si prin intermediul mijloacelor publice de informare. 

(2) OIE are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului.

(3) OIE are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandarile formulate de catre AM, Comisia Europeana si alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.

(4) OIE are obligatia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea  informatiilor sau clarificarilor pe care aceasta le considera necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 8 – CONFIDENTIALITATE

(1) OIE, AM si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea documentelor, materialelor, datelor si informatiilor in legatura cu Proiectul si care sunt stabilite de catre parti, de comun acord, ca fiind confidentiale, fara a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate in acest sens, conform legislatiei in vigoare. OIE va semna in acest sens un acord de confidentialitate cu Beneficiarul,in conformitate cu Anexa IX.  
(2) Nu pot fi declarate ca si confidentiale documentele, materialele, datele si informatiile folosite in scop publicitar pentru informarea si promovarea utilizarii Instrumentelor Structurale, precum si cele rezultate din obligatia Beneficiarului de a respecta masurile de informare si publicitate conform Anexei III – Masurile de informare si publicitate.
(3) Nerespectarea obligatiei de confidentialitate indrituieste partea vatamata sa pretinda daune interese partii in culpa.

ARTICOLUL 9 – DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR SI ECHIPAMENTELOR

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industriala (ex. brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, marcile), cât si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

ARTICOLUL 10 – CESIUNEA 
(1) Prezentul Contract in integralitatea sa precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii. 

ARTICOLUL 11 – NEREGULI

(1) Prin neregula se intelege orice incalcare a unei dispozitii a legislatiei comunitare si/sau nationale, care rezulta dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene si/sau a bugetelor din care provine cofinantarea publica aferenta. Sunt asimilate neregulilor si orice alte incalcari ale prezentului contract de finantare.

(2) OIE va lua masurile necesare pentru identificarea neregulilor si constatarea creantelor bugetare aferente proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului si va dispune toate masurile pe care le considera necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor asupra implementarii Proiectului, masuri care pot viza inclusiv suspendarea executarii Contractului si/sau rezilierea acestuia.

(3) Constituie obiect al recuperarii debitul constatat individualizat in titlul de creanta, potrivit prevederilor legislatiei in domeniu. 

(4) Termenul de plata pentru sumele care fac obiectul recuperarii se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta, potrivit legii, termen de la expirarea caruia beneficiarul va datora majorari de intârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedura fiscala in vigoare.

(5) Daca stingerea creantei nu se realizeaza prin plata voluntara din partea beneficiarului, in termenul prevazut la alineatul precedent, OIE va proceda la stingerea creantei bugetare din urmatoarele cereri de rambursare. 

(6) In cazul in care creantele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntara sau din urmatoarele cereri de rambursare, OIE va informa AM, care va sesiza organele competente in vederea declansarii procedurii de executare silita.

(7) In cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii Proiectului, Beneficiarul are obligatia sa restituie in termenul prevazut la alin. 4 debitul individualizat in titlul de creanta. In cazul nerespectarii obligatiei de restituire a debitului, AM va sesiza organele competente in vederea declansarii procedurii de executare silita.

(8) Orice plata excedentara efectuata de catre Unitatea de Plata constituie plata necuvenita iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele respective  AM. 

(9) Recuperarea sumelor platite excedentar de catre Unitatea de Plata se face conform prevederilor alin. (3)–(7).

(10) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea catre Unitatea de Plata pentru POS CCE a sumelor datorate cad in sarcina exclusiva a Beneficiarului, cu exceptia platilor excedentare, când comisioanele cad in sarcina AM sau Unitatii de Plata.

ARTICOLUL 12 –MONITORIZARE SI CONTROL

Monitorizarea si controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de catre OIE si AM. Beneficiarul  se obliga sa respecte prevederile mentionate in Anexa II – Masuri de monitorizare si control.
ARTICOLUL 13 – INFORMARE SI PUBLICITATE

Toate masurile de informare si publicitate vor fi realizate de catre Beneficiar in conformitate cu Anexa III – Masuri de informare si publicitate.

ARTICOLUL 14 – PERSOANE DE CONTACT SI ADRESE 

(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este ………. (numele, functie, datele de contact, actul oficial prin care a fost desemnat ca si reprezentant legal si eventual, daca este cazul, perioada pentru care a fost desemnat)

(2)  Managerul de proiect este ......................... (nume, functie, date de contact)

(3) Persoana de contact a Beneficiarului este................................. (nume, functie, date de contact)

(4) Persoana responsabila cu operatiunile financiare este……………… (nume, functie, date de contact, imputernicire, specimen de semnatura.)

(5) Persoana de contact din cadrul OIE este …………………. (nume, functie, date de contact)
(6) Intreaga corespondenta legata de prezentul Contract se va face in scris, cu mentionarea numarului si titlului Proiectului precum si a codului SMIS si se va transmite la urmatoarele adrese:

Pentru Beneficiar………

Pentru Organismul Intermediar………………….

ARTICOLUL 15 - MODIFICARI SI COMPLETARI LA CONTRACT

(1) Orice modificare si completare la Contract se va face cu acordul ambelor parti, cu avizul AM.

(2) Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie facuta in scris printr-un act aditional  incheiat in aceleasi conditii si termene ca si Contractul initial.

(3) Actul aditional nu poate sa vizeze o modificare substantiala a proiectului asa cum este definita aceasta in prezentul contract.

(4) Beneficiarul trebuie sa informeze Organismul Intermediar despre orice situatie care poate determina intârzierea executarii Contractului in termen de 10 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de sfârsitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea insotita de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunzator doar in urma aprobarii de catre Organismul Intermediar, cu avizul AM, prin incheierea unui act aditional, cu prevederea clara a noului termen.

(5) In cazul schimbarii adresei, sediului social, contului de trezorerie, inlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul notifica Organismul Intermediar in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operarii modificarii. Notificarea va constitui anexa la prezentul contract, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.

(6) Pentru schimbarea contului si /sau a bancii creditoare, daca Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinantarea Proiectului, notificarea va fi insotita de contractul scris al bancii creditoare. In cazul schimbarii persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum si datele sale de contact, imputernicirea si specimenul de semnatura. Notificarea va constitui anexa la prezentul contract, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.

(7) In cazul in care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depaseste pe parcursul implementarii pragurile stabilite pentru proiectele majore prevazute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, Contractul de finantare se reziliaza. 

ARTICOLUL 16 - FORTA MAJORA

(1) Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de inlaturat independent de vointa partilor intervenit dupa data semnarii Contractului, care impiedica executarea in tot sau in parte a Contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo etc.

(3) Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data aparitiei si de a dovedi, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice.Notificarea va fi insotita de certificatul constatator de forta majora eliberat de autoritatea competenta conform legislatiei in vigoare, după caz. De asemenea, are obligatia de a comunica data incetarii cazului de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice. 

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor actiunii fortei majore.

(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii si incetarii cazului de forta majora, in conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.

(7) In cazul in care forta majora si efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, partile se vor intâlni intr-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

(8)  In cazurile de forta majora Organismul Intermediar, cu avizul AM, poate decide sa inceteze Contractul printr-o notificare scrisa, fara a fi solicitata restituirea finantarii nerambursabile deja platite.

ARTICOLUL 17 – INCETAREA  CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract inceteaza de drept la 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS CCE.

(2) Contractul poate inceta si in situatia cazului de forta majora in conditiile art. 16 alin. (8). 

(3) Contractul se considera reziliat de drept, fara alta formalitate sau punere in intarziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in cazul in care se constata neconcordanta intre starea de fapt dovedita si cele declarate de catre Beneficiar in cererea de finantare, referitor la faptul ca proiectul nu face obiectul unei finantari din alte fonduri publice nationale sau comunitare sau ca nu a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau comunitare, cu avizul AM.
 (4) Contractul se considera reziliat, dupa punerea in intârziere, printr-o notificare scrisa, fara nicio alta formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in urmatoarele situatii:

a. Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 6 luni de la data incheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o instiintare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
b. In cazul intervenirii modificarilor substantiale in conformitate cu cele mentionate in art.7 alin. (22), (23) si (24).
c. In cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului prevazut in contractul de finantare.

d.    Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic cu respectarea conditiilor art . 6 alin. (10).

e. In cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevazute la art. 11, care fac imposibila derularea in continuare a contractului.

f. In cazul nerespectarii obligatiilor cu privire la control si audit.

g. In cazul prevazut la art. 15 alin. (7).

h. In alte cazuri de incalcare de catre Beneficiar a Contractului de finantare, care fac imposibila derularea in continuare a contractului, daca OIE decide in acest sens.

(5) Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativă încetarea contractului decât cu restituirea sumelor rambursate şi cu plata unei sume de 100% din valoarea finanţării aprobate.
(6) Contractul va fi declarat nul, in cazul in care, dupa incheierea contractului, se constata neindeplinirea unei conditii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent incheierii acestuia.

(7) Anterior rezilierii Contractului, OIE si AM poate suspenda platile ca o masura de precautie, cu notificarea Beneficiarului.

ARTICOLUL 18 – LEGEA APLICABILA

(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, intelese si aplicate in conformitate cu legislatia nationala si/sau cea comunitara in vigoare.

(2) Prezentul Contract obliga partile sa respecte intocmai si cu buna credinta fiecare dispozitie a acestuia in conformitate cu principiul obligativitatii contractului intre parti.

(3) Contractul este guvernat de legea româna.

ARTICOLUL 19 – ANEXE

(1) Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul Contract si fac parte integranta din acesta, având aceeasi forta juridica: 

Anexa  I:

Conditii speciale privind contractul

Anexa  II:

Masurile de monitorizare si control

  Anexa  III:

Masurile de informare si publicitate

  Anexa  IV:

Modelul cererii de rambursare

Anexa  V:

Modelul raportului de progres

Anexa  VI:

Cererea de finantare

Anexa  VII:

Modelul raportului privind durabilitatea investitiei

Anexa  VIII:
Notificare privind modul de pastrare a documentelor si a   evidentei contabile legate de proiect

Anexa IX:          Acord de confidentialitate

ARTICOLUL 20 – DISPOZITII FINALE

(1) In eventualitatea unui litigiu intre OIE sau AM si Beneficiar, survenit in executarea acestui Contract, se va incerca solutionarea acestuia pe cale amiabila. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul OIE sauAM.

(2) Pentru solutionarea pe cale amiabila, partea nemultumita va convoca partea adversa, comunicându-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin inmânarea inscrisurilor sub semnatura de primire.
(3) Data convocarii pentru solutionarea pe cale amiabila nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin.(2).

(4) Rezultatul concilierii se va consemna intr-un proces-verbal cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti. Inscrisul despre rezultatul concilierii ori, in cazul in care paratul nu a dat curs convocarii prevazute la alin. (2), dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 20 de zile, se anexeaza la cererea de chemare in judecata.
(5) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.

(6) Incheiat in trei exemplare originale in limba româna, un exemplar pentru OIE, un exemplar pentru Unitatea de Plata si un exemplar pentru Beneficiar.

Organismul Intermediar pentru Energie
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Semnatura

Data 








Data

Directia Juridica                                                              Control financiar preventiv propriu 

Nume/Prenume                                                                Nume/Prenume                                                          

Semnatura                                                                        Semnatura              

Data                                                                                   Data      

Anexa I - Conditii speciale privind contractul

Anexa  II - Măsurile de monitorizare şi control

I. MONITORIZAREA:

Monitorizarea proiectelor se face de catre Organismul Intermediar pentru Energie (OIE), in vederea urmaririi indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru masurarea obtinerii rezultatelor prevazute.

Monitorizarea consta in urmarirea progresului fizic si procedural inregistrat in implementarea proiectului si in colectarea si introducerea in SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiilor) a tuturor informatiilor legate de proiect.

Procesul de monitorizare incepe din momentul semnarii contractului de finantare si se termina la 5 ani (3 ani) dupa finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizarii fizice a proiectelor, OIE-ul va desfasura urmatoarele activitati:

a) verificarea continutului documentelor de raportare elaborate si transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic/indicatori/durabilitatea investitiei); 

b) vizite de monitorizare care isi propun verificarea stadiului fizic al implementarii proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate si ad-hoc) si verificarea durabilitatii investitiei.

a) Verificarea documentelor

Beneficiarul trebuie sa transmita OIE pe toata durata de implementare a proiectului urmatoarele tipuri de rapoarte:

1. rapoarte lunare/trimestriale de progres tehnic, (Anexa V la Contractul de finantare) - documentul standard de monitorizare ce prezinta progresul fizic al proiectului;

2. rapoarte speciale (ad-hoc) solicitate pe probleme specifice aparute in perioada de implementare (nu necesita un format standard); 

3. raportul final al proiectului, document standard (Anexa V la Contractul de finantare);

4. raportul privind durabilitatea investitiei (Anexa VIII la Contractul de finantare) – documentul standard pentru operatiuni de infrastructura care atesta faptul ca investitia facuta prin proiect a suferit/nu a suferit modificari substantiale in perioada ultimilor 5 ani de la finalizare, in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006); rapoartele vor fi anuale pe o perioada de 5 ani (3 ani) de la finalizarea proiectului.

Rapoartele lunare vor fi transmise pâna in data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportul, in cazul celor trimestriale pina in data de 5 a lunilor aprilie-pentru trim I, iulie-pentru trim. II, octombie-pentru trim.III si ianuarie-pentru trim IV. Daca data de 5 cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste in mod corespunzator pâna la prima zi lucratoare care urmeaza. In cazul in care Raportul de Progres este insotit de Cererea de Rambursare, respectivul Raport va cuprinde toate datele corespunzatoare perioadei aferente Cererii de Rambursare. Rapoartele privind durabilitatea investitiei vor fi transmise pana in data de 31 ianuarie a fiecarui an in care se monitorizeaza durabilitatea investitiei. Daca data de 31 cade intr-o zi nelucratoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv in ultima zi lucratoare din luna ianuarie). In cazul in care beneficiarul comunica modificarea substantiala conform art.57, raportul va fi transmis in 15 zile calendaristice de la data aparitiei modificarii.

Verificarile documentelor vor asigura ca rapoartele elaborate de catre beneficiar sunt complete si corecte, ca respecta documentele standard convenite in Contractul de finantare (daca este cazul), ca proiectul este implementat in conformitate cu legile comunitare si nationale. De asemenea vor urmari evolutia in timp a indicatorilor stabiliti prin Contractul de finantare, realizarile fata de tinta propusa, procent de realizare.

Daca in rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificari OIE il va notifica pe Beneficiar, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat sa trimita catre OIE datele conform termenelor solicitate.

b) Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizica a unui proiect, sistemul de management al proiectului si de a permite echipei de monitorizare sa verifice datele transmise prin rapoartele de progres si sa colecteze date suplimentare  fata de  cele cuprinse in rapoartele de progres, in vederea aprecierii valorii indicatorilor fata de tintele propuse si a acuratetei informatiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

sa asigure faptul ca proiectul progreseaza sub aspect de realizare fizica in conformitate cu calendarul activitatilor inclus in contractul de finantare;

sa identifice posibile probleme cât mai curând cu putinta si sa emita sugestii de imbunatatire a implementarii;

sa identifice elementele de succes ale proiectului; 

sa asigure o comunicare stransa intre beneficiari si OIE care sa conduca la o buna conlucrare in vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevazuti in contract in perioada de timp prevazuta).

Beneficiarul are obligatia de a participa la vizita, impreuna cu persoanele implicate in implementarea proiectului si de a furniza echipei de monitorizare toate informatiile solicitate. 

OIE va intocmi un raport al vizitei de monitorizare, care va cuprinde, constatari si, daca este cazul, recomandari. Recomandarile semnalate in urma vizitei de monitorizare vor fi urmarite de OIE in urmatorul Raport de Progres.

II. CONTROLUL

AM POS CCE/OI efectueaza verificari la fata locului pe baza de esantion, stabilit in urma realizarii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecarei institutii, sau la sesizare.

Verificarea pe teren se realizeaza de catre OI, cel putin o data pe durata de implementare a proiectului si in mod obligatoriu inainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Respectarea legislatiei nationale privind achizitiile publice efectuate de beneficiar in cadrul Contractului va fi verificata de OI si/sau alte structuri care reprezinta MEF, UCVAP si ANRMAP, Autoritatea de Audit. 

AM POS CCE, OI si/sau alte structuri cu atributii de control/verificare/audit a finantarilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toata durata contractului de finantare.

Anexa III - Măsurile de informare şi publicitate
Se vor realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 si a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ce definesc masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din instrumente structurale.

Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de catre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor in conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale – cerinte pentru toate proiectele

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiara nerambursabila obtinuta prin POS CCE, in conformitate cu cele declarate in cererea de finantare.

Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta efectuarea unor corectii financiare.

Beneficiarul este de acord ca odata cu acceptarea finantarii urmatoarele date sa fie publicate, electronic sau in orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totala a finantarii, datele de incepere si de finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia.

Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla „Fonduri Structurale” elaborata de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum si mentiunea Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, insotite de mentiunea „Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala”. Prin produse de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, comunicate de presa, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.

Beneficiarii vor utiliza indicatiile tehnice  mentionate in Manualul de vizibilitate (disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro)
Beneficiarii au obligatia sa transmita catre OI pentru avizare toate materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.

Beneficiarii au obligatia sa detina un dosar (in format tiparit si/sau electronic) in care vor fi inregistrate toate documentele si produsele aferente activitatilor de informare si publicitate desfasurate.

Publicatiile tiparite care sunt realizate in cadrul proiectului trebuie sa mentioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum si participarea Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” pe prima si ultima coperta.

Publicatiile trebuie sa includa obligatoriu pe ultima coperta: titlul programului, editorul materialului, data publicarii, textul: „Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene”, precum si date de contact pentru obtinerea mai multor informatii la cerere de catre cei interesati.

Publicatiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE si ale OI relevant.

Website-urile dezvoltate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” vor mentiona participarea Uniunii Europene pe pagina principala a acestuia (i.e. homepage).

Bannerele expuse in actiunile proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” vor avea inscriptionate titlul programului/proiectului, mentiunea POS CCE, sigla Guvernului,  sigla Fondurilor Structurale in România si sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel incât sa asigure vizibilitatea maxima pentru POS CCE si contributiei financiare a Uniunii Europene.

Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:

a) 2,5m x 0,8m pentru o sala cu o capacitate de maxim 100 de persoane

b) 4 m x 1,2 m pentru o sala mai mare sau in exterior.

In cazul achizitiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care sa contina urmatoarele elemente informative obligatorii: mentiunea POS CCE, sigla Guvernului si sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei. Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafata cea mai vizibila a echipamentului. Dimensiuni optime 100x100mm, sau 90x50 mm in functie de spatiul disponibil.

Beneficiarii sunt obligati sa asigure o informare transparenta si corecta a mass-media asupra proiectului finantat prin POS CCE.

Beneficiarul este obligat sa anunte prin comunicate/anunturi de presa inceperea si incheierea activitatilor din proiect.

La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare audienta conform Studiului National de Audienta (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor.

Informarea va include urmatoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului României, mentiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale in România sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei, beneficiarul.

2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrari si achizitii de bunuri

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementarii proiectului

Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura (lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500 000 de euro sunt obligati sa monteze panouri pentru toata durata de implementare a proiectului, chiar la locatia (amplasamentul) proiectului. Panourile trebuie sa includa un spatiu rezervat pentru indicarea contributiei financiare a Uniunii Europene. 

Panourile trebuie montate chiar la locatia (amplasamentul) proiectului. Fiecare panou va mentiona faptul ca proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. 

Panourile trebuie confectionate dintr-un material rezistent. 

Numarul si dimensiunile panourilor trebuie sa corespunda dimensiunii operatiunii si trebuie sa fie suficient de vizibile astfel incât cei care trec pe lânga ele sa le poata citi si sa inteleaga natura proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm si 2000 mmx1200mm.

Cel putin 25% din suprafata panoului va fi consacrata participarii Comunitatii, si in mod specific va cuprinde:

a) imaginea Uniunii, cu steagul si cuvintele „Uniunea Europeana” fara a fi prescurtate;

b) titlul proiectului/investitiei;

c) valoarea proiectului;

d) mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene. Marimea caracterelor pentru mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeasi ca si cea folosita pentru informatiile referitoare la cofinantarea nationala, si nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului proiectului. De ex. Proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” si cofinantat xx% de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala”;

e) beneficiarul proiectului;

f) numele contractorului;

g) termenul limita de executie;

h) mentiunea POS CCE;

i) numele autoritatii de management;

j) numele organismului intermediar;

k) sigla Guvernului României;

l) sigla Fondurilor Structurale.

Panourile vor fi inlocuite cel târziu dupa sase luni de la terminarea proiectului cu placi permanente.

2.2 Reguli aplicabile dupa incheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura (lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achizitii de bunuri pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500 000 de euro sunt obligati ca la nu mai târziu de 6 luni de la incheierea proiectului sa monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile Uniunii Europene.

Placile permanente trebuie sa indeplineasca aceleasi caracteristici tehnice si de informatii ca si panourile.

Anexa IV - Modelul cererii de rambursare
1. Cerea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….

2. Perioada de referinta de la …../…../….. pana la …../…../………

3. Tipul cererii de rambursare

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului: 


Adresa: 


Codul fiscal: 

Numele bancii:

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte:


Programul operational: :


Axa prioritara:


Domeniul major de interventie:


Operatiunea: 

Data de inceput a proiectului:

Titlu proiect:

Numarul contractului de finantare:

6. Cheltuieli eligibile 

A) Cheltuieli eligibile realizate in perioada de referinta pentru care se solicita rambursarea in aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

	Categorii de cheltuieli eligibile


	Descriere activitati /achizitii
	Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul)
	Contract
	Furnizor
	OP 

(nr. /data)
	Extras de cont (nr. /data)
	Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factura

	TVA


	
	
	Nr.
	Data emiterii
	Val. din factura

	
	
	
	
	Fara TVA
	

	
	
	
	
	Fara TVA
	TVA
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Total costuri eligibile

	N/A
	N/A
	N/A
	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	

	II. Venituri nete din proiect

	N/A
	N/A
	N/A
	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	N/A

	III. Valoarea eligibila a Cererii de Rambursare

	N/A
	N/A
	N/A
	
	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	


Copiile cu mentiunea „conform cu originalul” sunt atasate ca justificare; documentele originale sunt verificate la fata  locului de OI

B) Situatia rambursarilor

	Categorii de cheltuieli eligibile
	Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract
	Total cheltuieli eligibile acoperite din contributie proprie (buget local, surse private) pana la prezenta cerere
	Total cheltuieli eligibile rambursate pana la prezenta cerere
	Total cheltuieli eligibile pana la prezenta cerere
	Total cheltuieli realizate in perioada de referinta pentru care se solicita rambursarea


	Sold conform contractului

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)
	(5)

	(6)=(1)-(4)-(5)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE
	
	
	
	
	
	

	II. VENITURI NETE DIN PROIECT

	
	
	
	
	
	

	III.TOTAL GENERAL (I-II)
	
	
	
	
	
	

	IV. PRE-FINANTARE
	
	
	
	
	
	

	V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III-IV)*
	
	
	
	
	
	


*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentând cheltuieli eligibile si TVA 
 reprezentând

................... LEI.

	Valoarea eligibila a Cererii de Rambursare

(1)
	Prefinantare

(2)
	Suma solicitata spre rambursare prin prezenta cerere

(3)=(1)-(2)
	FEDR

(4)=(3)*%FEDR
	Buget de Stat (BS)

(5)=(3)*%BS

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului:

In calitate de Beneficiar declar urmatoarele:
A) Cererea de Rambursare se bazeaza doar pe cheltuieli efectuate si efectiv platite;

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile si au survenit in perioada de eligibilitate;

C) Contributia pentru co-finantare este determinata in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;

D) Proiectul nu este finantat prin alte instrumente ale CE si nici prin alte instrumente nationale de co-finantare decât cele precizate in Contractului de Finantare;

E) Toate tranzactiile sunt inregistrate in sistemul contabil distinct, deci suma ceruta corespunde cu datele din documentele contabile;

F) Cerintele in ceea ce priveste publicitatea au fost indeplinite in conformitate cu prevederile din Contractului de Finantare;

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizitiile publice, protectia mediului si egalitatii de sanse au fost respectate;

H) Suma solicitata este in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare si a contractelor de achizitie publica;

I) Toate documentele suport sunt inregistrate in conformitate cu prevederile legislatiei Nationale;

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii.

Declar ca toate documentele originale asa cum sunt definite in lista de anexe sunt pastrate de institutie, stampilate, semnate si sunt la dispozitia consultarii in scopul auditului.

Sunt constient de faptul ca, in cazul nerespectarii prevederilor contractuale sau in cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil sa nu se plateasca, sa fie corectate sau sa se recupereze sumele platite nejustificat.

Organizatia Beneficiarului:

Nume si Prenume:

Functia: Director Proiect

Data:

9. Lista Anexe

	Nr. crt.
	Denumire Anexe

	1.
	Raport de progres

	2
	Documente insotitoare: (conform contractului de finantare)

Ex. :

Copii certificate, care sa contina mentiunea „conform cu originalul”, stampila beneficiarului si semnatura reprezentantului legal al acestuia, dupa urmatoarele documente: facturi (trebuie sa mentioneze detaliat bunul achizitionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuata), documente de plata, extrase bancare, alte documente justificative

Pentru procedura de achizitii: dovada publicitatii, criterii de selectie, raport de atribuire a contractului

Pentru informare si publicitate: fotografii, anunturi, comunicate, documente pentru evidentierea platii publicitatii radio /TV

Pentru achizitii de bunuri: copie certificata NIR, copie certificata dupa procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dupa procesul verbal de punere in functiune

Pentru prestari servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise in cadrul consultantei, foi de prezenta la cursuri, fise de evaluare intocmite de catre participantii la cursuri, statele de plata ale trainerilor (copii certificate)

Pentru executie de lucrari de constructii: copii certificate dupa procesele verbale de verificare pe faze determinante de executie avizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, copii certificate dupa rapoartele dirigintelui de santier

	Functia: Director Proiect
Functia: Reprezentant Legal

Nume Prenume:                                                                 Nume Prenume:                 

Semnatura:                                                                         Semnatura:

Data
Data:


A se completa de catre institutiile oficiale:

	Nume / Semnatura OF OI

Data primirii de catre OF OI : 

Data verificarii:

Observatii :
	Nume / Semnatura Sef SMFC OI: 

Data : 

Verificat si aprobat Cererea de Rambursare in suma de:______LEI 

Data :



Anexa  V - Modelul Raportului de Progres

RAPORTUL DE PROGRES nr………/data

Perioada de raportare…………..
1. POS CCE

2. Axa prioritară : ........................         

3. Domeniul major de interventie :  
4. Date despre Beneficiar: 


 Numele Beneficiarului:


Adresa:  

Manager de proiect:

Tel, Fax, e-mail  

CUI/Codul fiscal: 

5. Detalii despre proiect:


Cod  SMIS: 

Denumire proiectului: 

Operaţiunea:







Contract de finanţare nr.:


Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

6. Masuri corective: s-au inclus recomandarile primite de la OIE





Da






Nu

Măsuri recomandate în ultimul raport: 

-Raport privind vizita de monitorizare nr./data


-Raport privind verificarea on the spot nr./data

	Măsura corectiva implementatac   
	Termen propus
	Descrierea modului de implementare
	Termen realizat
	Obs.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Stadiul proiectului: 

Se va completa de catre Beneficiar cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Tabelele vor fi completate pe perioada de raportare chiar daca nu s-a solicitat rambursarea cheltuielilor. 

7.1 Descrierea stadiului de implementare a proiectului 

7.1.1.

	Activitate nr.
	Activitati planificate pentru perioada de raportare
	Data de incepere a activitatii planificate
	Data finala a activitatii planificate
	
	

	Activitatea 1
	
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	

	Activitatea n.
	
	
	
	
	


7.1.2.

	Activitate nr.
	Activitati desfasutate in perioada de raportare
	Data de incepere a activitatii desfasurate
	Data finala a activitatii desfasurate

	Activitatea 1
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	

	Activitatea n.
	
	
	


7.1.3.

	Activitate nr.
	Activitati r eprogramate in perioada de raportare
	Data de incepere a activitatii reprogramate
	Data finala a activitatii reprogramate

	Activitatea 1
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	

	Activitatea n.
	
	
	


7.2. Rezultatele obţinute până în acest moment 

	Activitate nr.
	Realizari
	Obiective prevazute în contractul de finanţare
	Realizat anterior, pana la data inceperii perioadei de raportare (v. col. 5 din raportul anterior)
	Realizat în perioada de raportare
	Realizat  inclusiv in perioada de raportare
	Procent de realizare

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6=5/2x100

	Activitatea 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

	Activitatea 1
	

	Activitatea 2
	

	Activitatea nr.
	


7.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

	Activitatea 1
	

	Activitatea 2
	

	Activitatea n.
	


Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

	Activitatea nr.
	Descrierea problemei  
	Soluţie/propunere                                       
	Termene

	Activitatea 1
	
	
	

	Activitatea n.
	
	
	


7.6 Modificări  faţă de ceea ce s-a stabilit în contractul de finanţare, operate sau previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

7.6.1 Modificări operate si aprobate

	Act adiţional nr/data
	Descrierea modificarii
	Motivaţia
	Activitate desfasutate in perioada de raportare
	Data de incepere a activitatii desfasurate
	Data finala a activitatii desfasurate 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.6.2 Modificări previzionate propuse (conditionate de aprobarea OIE)

	Tipul modificarii
	Descrierea modificarii
	Motivaţia
	Activitate desfasutate in perioada de raportare
	Data de incepere a activitatii desfasurate
	Data finala a activitatii desfasurate 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.7Stadiul la care se află achiziţiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanţare: 

	Nr. contract
	Obiectul contractului


	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura de achiziţie publică

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8. Indicatori:

	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de raportare
	Valoarea obţinută până          în acest moment

	
	UM     
	Cantitate
	UM
	Cantitate
	UM      
	  Cantitate

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Indicatori de realizare 

 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   Indicatori de rezultat 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9. Graficul de activitati. Se vor completa numai activitatile desfasutate in perioada raportarii si care urmeaza sa se desfasoare si in perioada urmatoarei raportari si rezultatele prevazute pentru urmatoarea perioada de raportare.*

Activitati

	Activitatea nr.
	Activitati desfasurate in peroada de raportare
	Data de incepere si de finalizare
	Activitati care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoarei raportari
	Data de incepere si de finalizare

	1
	2
	3
	4
	5

	Activitatea 1
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Realizari

	Realizari
	Obiective prevazute în contractul de finanţare
	Realizari prevazute pentru urmatoarea perioada de raportare

	
	
	

	
	
	


10.Procese verbale aferente fazelor de executie/rapoarte diriginte de santier

	Nr crt.
	Procese verbale

	
	

	
	

	
	


11. Părţi fizice distincte: (va fi completat numai in cazul raportului de progres anexat cererii de rambursare)

	Indicator
	Valoarea părţii fizice distincte stabilită în contract
	Valoarea părţii fizice distincte obţinută în perioada de raportare
	Valoarea părţii fizice distincte obţinută până          în acest moment
	Procent realizat

%

	
	UM     
	Cantitate
	UM
	Cantitate
	UM      
	  Cantitate
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/5x100

	Parte fizică 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Parte fizică n
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Notă:  Pentru execuţie de lucrări de construcţii se vor anexa copii certificate după procesele verbale de verificare pe faze determinate de execuţie avizate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, copii certificate după rapoartele dirigintelui de şantier

12.  În perioada de raportare proiectul intră sub incidenţa ajutorului de stat ?         Da         Nu

 inclusiv de minimis ?
Da        Nu

-pentru aceleasi cheltuieli eligibile;









-pentru alte cheltuieli









	Tipuri de cheltuieli eligibile:

	

	


13. În această perioada de raportare proiectul a generat venit?


         
Da        Nu 

	Total venituri obţinute anterior perioadei de raportare
	Total venituri obţinute pentru perioada de raportare
	Total venituri obtinute anterior si in perioada de raportare
	Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare

	1
	2
	3=1+2
	4


Reprezentant legal al Beneficiarului,




Manager de proiect,

Data:_______________
Anexa VI - Cererea de finanţare
Anexa VII – Modelul raportului privind durabilitatea investiţiei

	Program operational 
	Cresterea Competitivitatii Economice

	Axa prioritara:
	4

	Operatiunea:
	


	1. Raportul de progres numarul
	

	2. Perioada de referinta 
	

	3. Informatii privind beneficiarul
	

	Denumirea societatii
	

	Adresa
	

	Contact
	

	Cod fiscal
	

	4. Detalii privind proiectul
	

	Numarul de referinta SMIS
	

	 Denumirea proiectului 
	

	Contract de finantare numarul
	

	Locatia (amplasamentul) geografic al proiectului: (regiune, judet, localitate)
	


	Proiectul mentionat mai sus a suferit o/nu a suferit nicio modificare esentiala, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operatiunilor:

(a) afectarea naturii si conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii; 

Detaliile modificarii

(b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din incetarea unei activitati productive.

Detaliile modificarii



	Data:
	Beneficiar:


REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI……

	DENUMIRE INDICATOR
	REALIZAT
	NEREALIZAT
	COMENTARII

	Indicator 1
	
	
	

	Indicator 2
	
	
	

	Indicator n-1
	
	
	

	Indicator n
	
	
	


Notă 1 :  Acest tabel se ataseaza la Raportul privind durabilitatea investitiei si se transmite anual
Anexa VIII - Notificare privind modul de păstrare a documentelor şi a evidenţei contabile legate de proiect
Numar contract finantare:

Denumire beneficiar:

Locul de pastrare al documentelor aferente proiectului: (adresa completa)

Scurta descriere a modalitatii de pastrare a documentelor aferente proiectului:

(criterii de pastrare, suporti de date utilizati, alte informatii relevante)

........................................................................................................................
Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaza in situatia in care exista mai multe locatii in care sunt pastrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se gasesc documentele in anumite momente din timp)

...........................................................................................................................
Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa completa)

Scurta descriere a modalitatii de arhivare a documentelor aferente proiectului:

(criterii de arhivare, suporti de date utilizati, alte informatii relevante)

............................................................................................................................
Scurta descriere a modului in care se realizeaza evidenta contabila distincta privind proiectul: (codificarea aleasa pentru identificarea tranzactiilor privind proiectul, precum si gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenta contabila pentru proiect) 

Anexa IX - Acord de confidentialitate

(La solicitarea expresa a beneficiarului, OIE poate semna un acord de confidentialitate).
G H I D U L   S O L I C I T A N T U L U I 





Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului








Cerere intermediara





Cerere finala































































































Autoritatea de Management





Bun de plata in suma de……………..





Nume /Semnatura Responsabil





…………………………….


Functia


………………………………






















































































� Specificaţi dacă rata este reală sau nominală. Dacă analiza financiară se desfăşoară pe preţuri constante, se va folosi o rată de reducere financiară exprimată în termeni reali. Dacă analiza se face pe preţuri curente, se va folosi o rată de reducere în termeni nominali.


� Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere





1 Disponibil pe web site-ul  DG REGIO : www.ec.europa.eu/regional_policy











� Se calculeaza aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finantare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevazute in coloana 1, de la 1-n 


� TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionati la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculeaza la cheltuielile eligibile


�  Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana  1, respectiv fara TVA si TVA aferent 


�  In linia I, coloana (5) se completeaza suma cheltuielilor eligibile din factura fara TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n 


   In linia I, coloana (10) se completeaza suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv in coloana (11) suma  valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare 


�  In linia II, coloana (5)   - total venituri nete generate in perioada de referinta aferente cheltuielilor eligibile


   In linia II, coloana (10) - se aplica procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)


�  III= (I-II), se completeaza in coloanele (5) si (10)


� Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 – Tabelul 6.A


� Pentru proiecte generatoare de venituri conform definitiei RC 1083/2006 art. 55


� TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionati la art. 9, alin. 3 din OG 29/20047.


� Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A


� Se va trece suma de prefinantare de dedus, conform contractului de finantare (fara aplicarea procentului la valoarea eligibila din Cererea de Rambursare)
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